

A.G.S. S.p.A.

Seduta del Consiglio di Amministrazione n. 3 del 24.04.2020

Delibera n. 20/3 del 24.04.2020

Si passa alla trattazione del punto n. 6) iscritto all'O.d.G. avente per

OGGETTO: Lavori di “Manutenzione ordinaria e straordinaria delle condotte idriche e fognarie in pead, PVC, acciaio, ghisa, gres, e cls della zona basso Lago comprendente i Comuni di Peschiera del Garda, Castelnuovo del Garda, Valeggio sul Mincio, Lazise, Pastrengo, Bardolino e Cavaion Veronese oltre al collettore consortile” – **Progetto n. 18222**. Esercizio opzione di proroga del contratto alla Società PAVONI S.p.A. con sede in Vobarno (BS). Importo € 432.732,00 di cui € 420.732,00 per lavori ed € 12.000,00 per oneri per la sicurezza da rischio interferenziale non soggetti a ribasso.

Il Presidente, dopo aver dato lettura dell'argomento in approvazione, cede la parola al Direttore che illustra il provvedimento. Dopo breve illustrazione, non avendo nessun consigliere chiesto la parola

Il Consiglio di Amministrazione

Premesso che con Determina del Direttore Generale n. 96/2019 del 23.05.2019 venivano affidati, a seguito di procedura negoziata, alla società PAVONI S.p.a. di Vobarno (BS), i lavori di “Manutenzione ordinaria e straordinaria delle condotte idriche e fognarie in pead, pvc, acciaio, ghisa, gres e cls della zona Basso Lago comprendenti i Comuni di Peschiera del Garda, Castelnuovo del Garda, Valeggio sul Mincio, Lazise, Pastrengo, Bardolino e Cavaion Veronese oltre al collettore consortile” – progetto 18222 per il periodo di 365 (trecentosessantacinque) giorni e comunque sino all'esaurimento dell'importo contrattuale;

- **che** con la società PAVONI S.p.a. di Vobarno (BS) veniva stipulato contratto n. 511 di prot. Contr. firmato digitalmente in data 31.07.2019 dell'importo di € 432.732,00 il cui importo è stato esaurito;

- **che** la società affidataria ha diligentemente adempiuto alle obbligazioni contrattuali e poiché la delibera di approvazione del progetto n. 68/8 del 07.12.2018 e la determina di affidamento dei lavori n. 96/2019 del 23.05.2019, prevedevano la facoltà da parte dell'Amministrazione di esercitare l'opzione di prosecuzione del contratto in essere con la società aggiudicataria dei lavori per un anno e per il medesimo importo di aggiudicazione, nonché l'opzione di proroga alle medesime condizioni di cui sopra, con la società PAVONI S.p.a. di Vobarno (BS) veniva stipulato apposito atto aggiuntivo n. 527 di prot. Contr. firmato digitalmente in data 29.01.2020 dell'importo di € 432.732,00;

- **che** anche l'importo di cui al sopra citato atto aggiuntivo è in fase di esaurimento;

- **che** la società affidataria ha diligentemente adempiuto alle obbligazioni contrattuali;

- **che**, valutato il settore di mercato ed il contesto economico di riferimento, il contratto conserva margini apprezzabili di convenienza;

- **che** la società affidataria PAVONI S.p.a. di Vobarno (BS) ha operato con puntualità nella gestione dei lavori e si è resa disponibile a proseguire l'incarico alle medesime condizioni economiche e modalità tecniche previste nel contratto in essere.

Ritenuto di procedere, per le motivazioni sopra esposte, ad esercitare l'opzione di proroga del contratto per i lavori di "Manutenzione ordinaria e straordinaria delle condotte idriche e fognarie in pead, pvc, acciaio, ghisa, gres e cls della zona Basso Lago comprendenti i Comuni di Peschiera del Garda, Castelnuovo del Garda, Valeggio sul Mincio, Lazise, Pastrengo, Bardolino e Cavaion Veronese oltre al collettore consortile"- progetto n. 18222 per il medesimo importo ed alle medesime condizioni di cui al contratto principale e del successivo atto aggiuntivo, per l'importo di € 420.732,00 per lavori oltre ad € 12.000,00 per oneri per la sicurezza da rischio interferenziale per un importo complessivo di € 432.732,00 oltre IVA e per il periodo di anni uno e comunque sino all'esaurimento dell'importo contrattuale.

Ad unanimità di voti

DELIBERA

- 1) di esercitare, per le motivazioni in premessa specificate che si intendono tutte riportate nel presente dispositivo per costituirne parte integrante e sostanziale, l'opzione di proroga in favore della società PAVONI S.p.a. di Vobarno (BS), per i lavori di: "Manutenzione ordinaria e straordinaria delle condotte idriche e fognarie in pead, pvc, acciaio, ghisa, gres e cls della zona Basso Lago comprendenti i Comuni di Peschiera del Garda, Castelnuovo del Garda, Valeggio sul Mincio, Lazise, Pastrengo, Bardolino e Cavaion Veronese oltre al collettore consortile"- progetto n. 18222 alle medesime condizioni contrattuali in essere, per un importo di € 420.732,00 oltre ad € 12.000,00 per oneri per la sicurezza da rischio interferenziale per una somma complessiva di € 432.732,00 oltre iva per il periodo di anni uno e comunque sino all'esaurimento dell'importo contrattuale;
- 2) di formalizzare, con apposito atto aggiuntivo, l'esercizio dell'opzione di proroga con la società PAVONI S.p.a. con sede in via Don Angelo Questa, n. 16 a Vobarno (BS);
- 3) di dare atto che la somma complessiva pari ad € 1.440.000,00, comprensiva del costo per l'esercizio dell'opzione di prosecuzione nonché dell'eventuale esercizio dell'opzione di proroga, è stata impegnata ad apposito stanziamento di bilancio con precedente delibera del C.d.A. n. 68/8 del 07.12.2018.