

A.G.S. S.p.A.

Seduta del C.d.A. n. 2 del 07.03.2022

Delibera n. 16/2 del 07.03.2022

Si passa alla trattazione del punto n. 5) iscritto all'O.d.G. avente per

OGGETTO “Interventi di estensione e adeguamento delle infrastrutture fognarie e idriche della zona alto Lago comprendente i Comuni di Cavaion Veronese, Pastrengo, Garda, Torri del Benaco, Brenzone sul Garda, Malcesine, San Zeno di Montagna, Costermano sul Garda, Affi, Rivoli Veronese, Caprino, Ferrara di Monte Baldo, Brentino Belluno, Dolcè e Sant’Ambrogio di Valpolicella in gestione ad Azienda Gardesana Servizi S.p.a.”.

Progetto n. 19100. Esercizio opzione di proroga del contratto al costituendo RTI “SITTA S.r.l. – PAZZOCCO COSTRUZIONI S.r.l.” con capogruppo la società SITTA S.r.l. di S. Marino Buon Albergo (VR). Importo € 553.200 di cui € 535.200 per il lavoro da svolgere ed € 18.000 per oneri per la sicurezza da rischio interferenziale non soggetti a ribasso.

Il Presidente, dopo aver dato lettura dell’argomento in approvazione, cede la parola al Direttore ing. Voi che illustra il provvedimento.

Non avendo nessun Consigliere chiesto la parola

Il Consiglio di Amministrazione

Premesso che con Determina del Direttore Generale n. 177/2019 del 17.09.2019 venivano affidati, a seguito di procedura negoziata, al

costituendo RTI “SITTA S.r.l. – PAZZOCCO COSTRUZIONI S.r.l.” con capogruppo la società SITTA S.r.l. di S. Martino Buon Albergo (VR), gli “Interventi di estensione e adeguamento delle infrastrutture fognarie e idriche della zona alto Lago comprendente i Comuni di Cavaion Veronese, Pastrengo, Garda, Torri del Benaco, Brenzone sul Garda, Malcesine, San Zeno di Montagna, Costermano sul Garda, Affi, Rivoli Veronese, Caprino, Ferrara di Monte Baldo, Brentino Belluno, Dolcè e Sant’Ambrogio di Valpolicella in gestione ad Azienda Gardesana Servizi S.p.a.” - **Progetto n. 19100** dell’importo di € 618.000 di cui € 420.000 per i lavori, € 180.000 quale importo stimato per la manodopera per un importo complessivo di € 600.000 soggetti a ribasso, oltre ad € 18.000 per oneri di sicurezza per rischio interferenziale non soggetti a ribasso per il periodo di 365 (trecentosessantacinque) giorni e comunque sino all’esaurimento dell’importo contrattuale;

- **che** con il costituendo RTI “SITTA S.r.l. – PAZZOCCO COSTRUZIONI S.r.l.” con capogruppo la società SITTA S.r.l. di S. Martino Buon Albergo (VR), veniva stipulato contratto n. 526 di Prot. Contr. firmato digitalmente in data 28.01.2020 dell’importo di € 553.200, il cui importo è stato esaurito;

- **che** il raggruppamento affidatario ha diligentemente adempiuto alle obbligazioni contrattuali e, poiché la delibera di approvazione del progetto n. 32/4 del 25.06.2019 e la determina di affidamento dei lavori n. 177/2019 del 17.09.2019 prevedevano la facoltà da parte dell’Amministrazione di esercitare l’opzione di prosecuzione del contratto in essere con la società aggiudicataria dei lavori per un anno e per il medesimo importo di aggiudicazione, nonché l’opzione di proroga alle medesime condizioni di cui sopra, con il costituendo RTI “SITTA S.r.l. – PAZZOCCO

COSTRUZIONI S.r.l.” con capogruppo la società SITTA S.r.l. di S. Martino Buon Albergo (VR) veniva stipulato apposito atto aggiuntivo n. 570 di prot. Contr. firmato digitalmente in data 06.08.2021 dell’importo di € 553.200;

- **che** l’importo di cui al sopra citato atto aggiuntivo è in fase di esaurimento;
- **che** il costituendo raggruppamento affidatario ha diligentemente adempiuto alle obbligazioni contrattuali;
- **che**, valutato il settore di mercato ed il contesto economico di riferimento, il contratto conserva margini apprezzabili di convenienza;
- **che** il costituendo raggruppamento affidatario “SITTA S.r.l. – PAZZOCCO COSTRUZIONI S.r.l.” con capogruppo la società SITTA S.r.l. di S. Martino Buon Albergo (VR) ha operato con puntualità nella gestione dei lavori e si è reso disponibile a proseguire l’incarico alle medesime condizioni economiche e modalità tecniche previste nel contratto in essere.

Ritenuto di procedere, per le motivazioni sopra esposte, ad esercitare l’opzione di proroga del contratto per gli “Interventi di estensione e adeguamento delle infrastrutture fognarie e idriche della zona alto Lago comprendente i Comuni di Cavaion Veronese, Pastrengo, Garda, Torri del Benaco, Brenzone sul Garda, Malcesine, San Zeno di Montagna, Costermano sul Garda, Affi, Rivoli Veronese, Caprino, Ferrara di Monte Baldo, Brentino Belluno, Dolcè e Sant’Ambrogio di Valpolicella in gestione ad Azienda Gardesana Servizi S.p.a.”. **Progetto n. 19100** per il medesimo importo ed alle medesime condizioni di cui al contratto principale e del successivo atto aggiuntivo, per l’importo di € 535.200 per lavori oltre ad € 18.000 per oneri per la sicurezza da rischio interferenziale per un

importo complessivo di € 553.200 oltre IVA e per il periodo di anni uno e comunque sino all'esaurimento dell'importo contrattuale.

Ad unanimità di voti

DELIBERA

- 1) di esercitare, per le motivazioni in premessa specificate che si intendono tutte riportate nel presente dispositivo per costituirne parte integrante e sostanziale, l'opzione di proroga in favore del costituendo RTI "SITTA S.r.l. – PAZZOCCO COSTRUZIONI S.r.l." con capogruppo la società SITTA S.r.l. di S. Martino Buon Albergo (VR), per gli "Interventi di estensione e adeguamento delle infrastrutture fognarie e idriche della zona alto Lago comprendente i Comuni di Cavaion Veronese, Pastrengo, Garda, Torri del Benaco, Brenzone sul Garda, Malcesine, San Zeno di Montagna, Costermano sul Garda, Affi, Rivoli Veronese, Caprino, Ferrara di Monte Baldo, Brentino Belluno, Dolcè e Sant'Ambrogio di Valpolicella in gestione ad Azienda Gardesana Servizi S.p.a.". **Progetto n. 19100** - Importo € 553.200 di cui € 535.200 per lavori ed € 18.000 per oneri per la sicurezza da rischio interferenziale non soggetti a ribasso, per il periodo di anni uno e comunque sino all'esaurimento dell'importo contrattuale;
- 2) di formalizzare, con apposito atto aggiuntivo, l'esercizio dell'opzione di proroga con il costituendo RTI "SITTA S.r.l. – PAZZOCCO COSTRUZIONI S.r.l." con capogruppo la società SITTA S.r.l. di S. Martino Buon Albergo (VR);
- 3) di dare atto che la somma complessiva pari ad € 1.854.000 comprensiva del costo per l'esercizio dell'opzione di prosecuzione nonché dell'eventuale esercizio dell'opzione di proroga, è stata impegnata ad

apposito stanziamento di bilancio con precedente Delibera del C.d.A. n
32/4 del 25.06.2019.