

## **A.G.S. S.p.A.**

### **Seduta del C.d.A. n. 2 del 25.03.2026**

#### **Delibera n. 8/2 del 25.03.2026**

Si passa allo svolgimento del punto n. 2) dell'O.d.G. avente per

**OGGETTO:** “Interventi di riqualificazione del sistema di raccolta dei reflui nel bacino del Lago di Garda - Sponda Veronese - Lotto 1 - "tratto 5" - 2° stralcio tratto Pergolana-Villa Bagatta e Ronchi-Pioppi” progetto 17103. Approvazione atto di collaudo.

Il Presidente, dopo aver dato lettura dell'argomento in approvazione, cede la parola all'ing. Voi che illustra nel dettaglio il provvedimento.

Non avendo nessun Consigliere chiesto la parola

#### **Il Consiglio di Amministrazione**

##### **Premesso che**

- con provvedimento a firma del Responsabile unico del procedimento prot. n. 1280/21 del 17.02.2021 e successivamente con prot. n. 8301/21 del 18.11.2021 è stato validato il progetto definitivo relativo all'appalto avente ad oggetto gli interventi di riqualificazione del Sistema di raccolta dei reflui nel bacino del Lago di Garda - Sponda veronese - LOTTO 1 - “Tratto 5” - 2° Stralcio – Opere collettore in pressione ed opere complementari nel tratto Pergolana – Villa Bagatta e Ronchi - Pioppi - Progetto 17103 - L1T525 e, contestualmente, è stato individuato il “lotto finzionale” Lotto 1 Tratto 5 2 Stralcio – opere collettore in pressione ed opere complementari nel tratto Pergolana – Villa Bagatta e Ronchi - Pioppi - Progetto 17103 - L1T52S, ai sensi dell'art. 3, co. 1 lett. qq) del D.Lgs. n. 50/2016;

- con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 69/9 del 03.11.2021 è stato approvato il lotto/tratto funzionale relativo alla progettazione esecutiva e l'esecuzione degli interventi di cui al predetto Lotto funzionale e, contestualmente, è stata indetta una procedura aperta, ai sensi dell'art. 2 comma 2 del D.L. 16 luglio 2020 n. 76, convertito in L. n. 120/2020 in combinato disposto all'art. 60 del D.lgs. n. 50/2016;
- con Ordinanza del Presidente n. 2/2022 del 28.01.2022, ratificata con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 3/1 del 17.02.2022, veniva approvata una modifica sostanziale di tutti i documenti di gara contenenti quantificazioni di natura economica per cui il nuovo importo dell'appalto risultava essere il seguente: importo a base di gara € 8.130.264,60 di cui € 8.007.248,44 per lavori, € 123.016,16 per il servizio di progettazione esecutiva, entrambi soggetti a ribasso d'asta, oltre ad € 76.585,73 per oneri per la sicurezza da rischio interferenziale non soggetti a ribasso per un importo complessivo dell'appalto pari ad € 8.206.850,33, come da quadro economico sotto riportato:

	<b>PROGETTO DEFINITIVO</b>
<b>A OPERE E SERVIZI IN APPALTO</b>	
A.1) Lavori soggetti a ribasso d'asta Totale importo lavori	<b>€ 8 007 248.44</b>
A.2) Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza (non soggetti ad offerta) Totale oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 76 585.73 <b>€ 76 585.73</b>
<b>Totale importo lavori + O.S.</b>	<b>€ 8 083 834.17</b>
A.3) Servizi soggetti a ribasso d'asta A.3.1) Spese tecniche: progettazione esecutiva, verifica bellica preventiva (documentale e strumentale), Piano di Monitoraggio Ambientale, Piano di utilizzo comprensivo di analisi integrative nell'ambito della pratica Terre e rocce da scavo (compreso 4% inarcassa)	€ 123 016.16
<b>Totale importo servizi</b>	<b>€ 123 016.16</b>
<b>TOTALE IMPORTO LAVORI E SERVIZI DA APPALTARE</b>	<b>€ 8 206 850.33</b>
<b>B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	
B.1) Lavori e forniture in diretta amministrazione	€ 20 000.00
B.2) Indagini e accertamenti e bonifica bellica superficiale e profonda	€ 55 000.00
B.3) Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 10 000.00
B.4) Imprevisti e ribasso d'asta	€ 202 715.05
B.5) Spostamento sottoservizi	€ 30 000.00
B.6) Acquisizione aree o immobili, danni e servitù, atti notarili	€ 116 169.68
B 7.1) Spese tecniche: quota PD	€ 54 721.34
B.7) B 7.2) Spese tecniche: Direzione Lavori e CSE (compreso 4% CNPAIA)	€ 300 698.04
B 7.3) Spese tecniche: Verifica attraverso strutture tecniche esterne alla S.A. (compreso 4% CNPAIA)	€ 37 395.42
B.8) Incentivi di cui all'art. 113 comma 2 del D.Lgs. 50/2016	€ 161 676.68
B.9) Spese per attività di consulenza o supporto	€ 5 000.00
B.10) Spese per commissioni giudicatrici	€ 10 000.00
B.11) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	€ 5 000.00
B.12) Accertamenti di laboratorio, verifiche, collaudi, atti notarili	€ 10 000.00
B.13) Spese per collaudo tecnico e amministrativo (compreso 4% CNPAIA)	€ 23 012.56
B.14) Assistenza archeologica	€ 25 000.00
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (I.V.A. ESCLUSA)</b>	<b>€ 1 066 388.77</b>
<b>TALE APPALTO (A + B)</b>	<b>€ 9 273 239.10</b>

- inoltre, nella documentazione di gara era prevista la facoltà per l'ente aggiudicatore di esercitare l'opzione quantitativa in aumento per lavori supplementari, non inclusi nell'appalto iniziale, che si siano resi necessari nel corso dell'esecuzione, nella misura massima pari al 20% dell'importo contrattuale, per valore complessivo dell'appalto di € 9.848.220,40;
- con Determina del Direttore Generale n. 105/2022 del 01.08.2022, a seguito di esperimento delle procedure di gara, l'appalto integrato di cui all'oggetto è stato affidato a CSE Consorzio Stabile Europeo con sede a San Martino Buon Albergo (VR), per l'importo, al netto del ribasso

offerto in sede di gara del 11%, di € 7.235.935,49 oltre oneri per la sicurezza da rischio interferenziale non soggetti a ribasso pari ad € 76.585,73, pertanto, per un importo complessivo pari ad € 7.312.521,22 oltre iva;

- pertanto, il quadro economico a seguito dell'aggiudicazione veniva modificato come di seguito:

	PROGETTO DEFINITIVO	AGGIUDICAZIONE
<b>A OPERE E SERVIZI IN APPALTO</b>		
A.1) Lavori soggetti a ribasso d'asta Totale importo lavori	€ 8 007 248,44	€ 7 126 451,11
A.2) Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza (non soggetti ad offerta) Totale oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 76 585,73 € 76 585,73	€ 76 585,73 € 76 585,73
Totale importo lavori + O.S.	€ 8 083 834,17	€ 7 203 036,84
A.3) Servizi soggetti a ribasso d'asta		
A.3.1) Spese tecniche: progettazione esecutiva, verifica bellica preventiva (documentale e strumentale), Piano di Monitoraggio Ambientale, Piano di utilizzo comprensivo di analisi integrative nell'ambito della pratica Terre e rocce da scavo (compreso 4% Inarcassa)	€ 123 016,16	€ 109 484,30
Totale importo servizi	€ 123 016,16	€ 109 484,38
<b>TOTALE IMPORTO LAVORI E SERVIZI DA APPALTARE</b>	<b>€ 8 206 850,33</b>	<b>€ 7 312 521,22</b>
<b>B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		
B.1) Lavori e forniture in diretta amministrazione	€ 20 000,00	€ 20 000,00
B.2) Indagini e accertamenti e bonifica bellica superficiale e profonda	€ 55 000,00	€ 55 000,00
B.3) Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 10 000,00	€ 10 000,00
B.4) Imprevisti e ribasso d'asta	€ 202 715,05	€ 1 097 044,16
B.5) Spostamento sottoservizi	€ 30 000,00	€ 30 000,00
B.6) Acquisizione aree o immobili, danni e servizi, atti notarili	€ 116 169,68	€ 116 169,68
B.7.1) Spese tecniche: quota FD	€ 54 721,34	€ 54 721,34
B.7.2) Spese tecniche: Direzione Lavori e CSE (compreso 4% CNPAIA)	€ 300 698,04	€ 300 698,04
B.7.3) Spese tecniche: Verifica attraverso strutture tecniche esterne alla S.A. (compreso 4% CNPAIA)	€ 37 395,42	€ 37 395,42
B.8) Incentivi di cui all'art. 113 comma 2 del D.Lgs. 50/2016	€ 161 676,68	€ 161 676,68
B.9) Spese per attività di consulenza o supporto	€ 5 000,00	€ 5 000,00
B.10) Spese per commissioni giudicatrici	€ 10 000,00	€ 10 000,00
B.11) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	€ 5 000,00	€ 5 000,00
B.12) Accertamenti di laboratorio, verifiche, collaudi, atti notarili	€ 10 000,00	€ 10 000,00
B.13) Spese per collaudo tecnico e amministrativo (compreso 4% CNPAIA)	€ 23 012,56	€ 23 012,56
B.14) Assistenza archeologica	€ 25 000,00	€ 25 000,00
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (I.V.A. ESCLUSA)</b>	<b>€ 1 066 388,77</b>	<b>€ 1 960 717,88</b>
<b>TALE APPALTO (A + B)</b>	<b>€ 9 273 239,10</b>	<b>€ 9 273 239,10</b>

- con CSE Consorzio Stabile Europeo di San Martino Buon Albergo (VR) è stato stipulato contratto d'appalto n. 601 di Prot. Contr. in data 03.10.2021 per l'importo di cui sopra ai sensi del quale la progettazione esecutiva è stata affidata al raggruppamento temporaneo di professionisti CNC Ingegneri S.r.l. (capogruppo mandataria) Progetti Servizi Verona S.r.l. (mandante);

- il Progetto esecutivo complessivo è stato infine validato dalla Stazione Appaltante con prot. 8949 del 17.11.2023, a seguito del verbale di verifica finale e il rapporto tecnico conclusivo di APAVE Cartification Italia srl, ricevuto da AGS con nota del 13/11/2023, prot. 8800/23 e, pertanto, il raffronto tra i quadri economici del progetto definitivo a base di gara, dell'aggiudicazione e del progetto esecutivo validato risultava essere il seguente:

	PROGETTO DEFINITIVO	AGGIUDICAZIONE	PROGETTO ESECUTIVO
<b>A OPERE E SERVIZI IN APPALTO</b>			
A.1) Lavori soggetti a ribasso d'asta Totale importo lavori	€ 8 007 248.44	€ 7 126 451.11	€ 7 126 451.11
A.2) Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza (non soggetti ad offerta) Totale oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 76 585.73 € 76 585.73	€ 76 585.73 € 76 585.73	€ 76 585.73 € 76 585.73
Totale importo lavori + O.S.	€ 8 083 834.17	€ 7 203 036.84	€ 7 203 036.84
A.3) Servizi soggetti a ribasso d'asta			
A.3.1) Spese tecniche: progettazione esecutiva, verifica bellica preventiva (documentale e strumentale), Piano di Monitoraggio Ambientale, Piano di utilizzo comprensivo di analisi integrativo nell'ambito della pratica Terre e rocce da scavo (compreso 4% Inarcassa)	€ 123 016.16	€ 109 484.38	€ 109 484.38
Totale importo servizi	€ 123 016.16	€ 109 484.38	€ 109 484.38
<b>TOTALE IMPORTO LAVORI E SERVIZI DA APPALTARE</b>	<b>€ 8 206 850.33</b>	<b>€ 7 312 521.22</b>	<b>€ 7 312 521.22</b>
<b>B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>			
B.1) Lavori e forniture in diretta amministrazione	€ 20 000.00	€ 20 000.00	€ 20 000.00
B.2) Indagini e accertamenti e bonifica bellica superficiale e profonda	€ 55 000.00	€ 55 000.00	€ 55 000.00
B.3) Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 10 000.00	€ 10 000.00	€ 10 000.00
B.4) Imprevisti e ribasso d'asta	€ 202 715.05	€ 1 097 044.16	€ 1 097 044.16
B.5) Spostamento sottoservizi	€ 30 000.00	€ 30 000.00	€ 30 000.00
B.6) Acquisizione aree o immobili, danni e servizi, atti notarili	€ 116 169.68	€ 116 169.68	€ 116 169.68
B.7.1) Spese tecniche: quota PD	€ 54 721.34	€ 54 721.34	€ 54 721.34
B.7.2) Spese tecniche: Direzione Lavori e CSE (compreso 4% CNPAIA)	€ 300 698.04	€ 300 698.04	€ 300 698.04
B.7.3) Spese tecniche: Verifica attraverso strutture tecniche esterne alla S.A. (compreso 4% CNFAIA)	€ 37 395.42	€ 37 395.42	€ 37 395.42
B.8) Incentivi di cui all'art. 113 comma 2 del D.Lgs. 50/2016	€ 161 676.68	€ 161 676.68	€ 161 676.68
B.9) Spese per attività di consulenza o supporto	€ 5 000.00	€ 5 000.00	€ 5 000.00
B.10) Spese per commissioni giudicatrici	€ 10 000.00	€ 10 000.00	€ 10 000.00
B.11) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	€ 5 000.00	€ 5 000.00	€ 5 000.00
B.12) Accertamenti di laboratorio, verifiche, collaudi, atti notarili	€ 10 000.00	€ 10 000.00	€ 10 000.00
B.13) Spese per collaudo tecnico e amministrativo (compreso 4% CNFAIA)	€ 23 012.56	€ 23 012.56	€ 23 012.56
B.14) Assistenza archeologica	€ 25 000.00	€ 25 000.00	€ 25 000.00
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (I.V.A. ESCLUSA)</b>	<b>€ 1 066 388.77</b>	<b>€ 1 960 717.88</b>	<b>€ 1 960 717.88</b>
<b>TALE APPALTO (A + B)</b>	<b>€ 9 273 239.10</b>	<b>€ 9 273 239.10</b>	<b>€ 9 273 239.10</b>

- i lavori sono stati consegnati parzialmente in data 13.02.2023 con apposito Verbale di consegna parziale e in data 22.11.2023 i medesimi sono stati consegnati definitivamente apposito Verbale di consegna definitiva, con tempo di esecuzione stabilito in 321 giorni consecutivi con data di ultimazione fissata al 07 ottobre 2024.
- in relazione all'importo delle opere oggetto di appalto, nel rispetto della normativa codicistica, è stato nominato il Collegio Consuntivo tecnico (di

seguito anche solo Collegio) ai sensi della Legge n. 120/2022 e del D.Lgs. 36/2023;

- durante l'esecuzione dei lavori, l'appaltatore apponeva riserva nel Registro di Contabilità n. 4 in data 15.5.2024, richiedendo il riconoscimento di oneri aggiuntivi per maggiori lavorazioni relative a interferenze con i sottoservizi presenti nel territorio ed una conseguente richiesta di proroga dei termini contrattuali;
- il RUP riteneva opportuno attenersi alle determinazioni assunte nel parere del Collegio e, pertanto, in data 25.10.2024 veniva sottoscritto apposito Atto di sottomissione che rideterminava sia il termine contrattuale per l'ultimazione dei lavori, prorogandolo di 88 giorni naturali e consecutivi, con novazione del nuovo termine di ultimazione al 31.01.2025 sia l'importo di contratto, che passava da € 7.312.521,22 a € 7.524.480,29 al netto di IVA e compresi gli oneri per la sicurezza, di cui € 211.959,07 pari al 2,90 % rispetto al contratto principale per maggiori lavori;
- durante l'esecuzione dei lavori sono stati autorizzati i seguenti subappalti:

1. IMPRESA PAROLINI GIANNANTONIO

- a) Subappalto per l'esecuzione di opere rientranti nella categoria SOA OG3, relative a: "Opere di scavo, rinterro, fresature e posa conglomerati bituminosi" nonché opere rientranti nella categoria OG6, relative a "Posa di tubazioni e manufatti in genere" per un importo presunto pari a € 98.500 comprensivo degli oneri per la sicurezza pari ad € 2.400 (Determina del Direttore Generale n. 6/2023 del 11.01.2023);
- b) Integrazione subappalto per l'esecuzione di ulteriori opere rientranti nella categoria SOA OG3, relative a: "Opere di scavo,

rinterro, fresature e posa conglomerati bituminosi" nonché opere rientranti nella categoria OG6, relative a "Posa di tubazioni e manufatti in genere" per un importo presunto pari a € 600.000 comprensivo degli oneri per la sicurezza pari ad € 5.900 di cui € 510.000 per opere in cat. OG6 e € 90.000 per opere in cat. OG3 (Determina del D.G. n. 69/2023 del 10.05.2023);

c) integrazione subappalto per l'esecuzione di ulteriori opere rientranti nella categoria SOA OG6 per un importo presunto di 935.000 di cui € 6.000 per oneri per la sicurezza, nonché opere rientranti nella categoria OG3 per un importo presunto pari a € 165.000 di cui € 2.000 per oneri per la sicurezza per un importo complessivo di 1.100.000 (Determina del D.G. n. 131/2023 del 07.09.2023);

d) Integrazione subappalto per l'esecuzione di ulteriori opere rientranti nella categoria scorporabile SOA OG3 per un importo presunto di 500.000 di cui € 10.000 per oneri per la sicurezza (Determina del D.G. n. 45/2024 del 21.05.2024) PER UN IMPORTO COMPLESSIVO AUTORIZZATO di € 2.298.500);

2. AMG di Aldrighetti Marino Giuliano

Subappalto per l'esecuzione di opere rientranti nella categoria SOA OG6 relative alla saldatura di tubi acciaio inox e installazione accessori idraulici per un importo stimato di 20.000 di cui € 400 per oneri per la sicurezza (Determina del D.G. n. 23/2024 del 26.03.2024);

3. G.P.G. S.r.l.

Subappalto per l'esecuzione di opere rientranti nella categoria SOA OG6 relative alla fornitura e installazione di opere elettromeccaniche

per un importo stimato di 365.000 di cui € 9.200 per oneri per la sicurezza (Determina del D.G. n. 22/2024 del 26.03.2024);

4. LORESA PAVIMENTAZIONI DI MIFTARI GAZMED

Subappalto per l'esecuzione di opere di posa autobloccante appartenenti nella categoria SOA OG3 per un importo stimato di 15.000 di cui € 380 per oneri per la sicurezza (Determina del D.G. n. 39/2024 del 03.05.2024);

5. PORFIDO ED ARTE CONSORZI STABILE S.C.AR.L.

Subappalto per l'esecuzione di opere rientranti nella categoria SOA OG6 relative alla posa di porfido per un importo stimato di € 9.000 di cui € 230 per oneri per la sicurezza (Determina del D.G. n. 24/2024 del 02.04.2024);

6. UNI PAV SERVICE S.r.l.

Subappalto per l'esecuzione di opere di posa pavimento drain beton, appartenenti nella categoria SOA OG3 per un importo stimato di 8.000 di cui € 150 per oneri per la sicurezza. (Determina del D.G. n. 58/2024 del 01.07.2024);

- i lavori sono stati considerati conclusi in data 31.01.2025, pertanto entro i termini contrattualmente previsti;
- durante l'esecuzione dei lavori sono stati emessi dal Direttore Lavori n. 7 certificati di pagamento per un totale di € 7.377.920,93.

**Considerato che**

- con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 5/1 del 27.01.2026 sono state approvati la Relazione sul Conto Finale e lo Stato Finale relativi ai sopracitati lavori eseguiti da CSE Consorzio Stabile Europeo di San Martino Buon Albergo (VR) per l'importo di € 7.414.995,91 da cui detratti

gli acconti versati di € 7.377.920,93 risulta un credito a favore dell'impresa di € 37.074,98 come di seguito riportato:

VOCE	QUADRO DELLO STATO FINALE	IMPORTO
A.1	Importo dei lavori	€ 7.338.410,16
A.2	Oneri per la sicurezza	€ 76.585,73
<b>A.3</b>	<b>Somma Lavori + Sicurezza</b>	<b>€ 7.414.995,91</b>
B.1	Certificato di Pagamento N.1	€ 1.126.200,81
B.2	Certificato di Pagamento N.2	€ 403.679,53
B.3	Certificato di Pagamento N.3	€ 2.100.501,69
B.4	Certificato di Pagamento N.4	€ 2.124.396,74
B.5	Certificato di Pagamento N.5	€ 640.040,72
B.6	Certificato di Pagamento N.6	€ 611.962,83
B.7	Certificato di Pagamento N.5	€ 371.138,61
<b>B.6</b>	<b>Somma Importi già liquidati all'Appaltatore</b>	<b>€ 7.377.920,93</b>
C.1	Penali per ritardata ultimazione	€ 0,00
<b>C.2</b>	<b>Somma detrazioni</b>	<b>€ 7.377.920,93</b>
<b>A.3 -(B.6+C.2)</b>	<b>Restano a CREDITO dell'Appaltatore</b>	<b>€ 37.074,98</b>

- in data 03.02.2026 è stato redatto dal collaudatore incaricato l'atto di collaudo dal quale risulta che i lavori di "Interventi di riqualificazione del sistema di raccolta dei reflui nel bacino del Lago di Garda - Sponda Veronese - Interventi di riqualificazione del sistema di raccolta dei reflui nel bacino del Lago di Garda - Sponda Veronese - Lotto 1 - "tratto 5" - 2° stralcio: Opere collettore in pressione ed opere complementari nel tratto Pergolana-Villa Bagatta e Ronchi-Pioppi" progetto 17103 L1 T5

2S appaltati al CSE Consorzio Stabile Europeo di San Martino Buon Albergo (VR), sono stati realizzati a regola d'arte e in conformità alle prescrizioni contrattuali e alle modalità specificate nel Capitolato speciale d'appalto e pertanto risultano collaudati per l'importo complessivo di € 7.414.995,91, dal quale detratti gli acconti già corrisposti all'impresa pari a € 7.377.920,93, risulta un credito a suo favore di € 37.074,98.

**Ritenuto**, alla luce di quanto sopra, di approvare l'atto di collaudo redatto dal collaudatore incaricato, ing. Roberto Bin, relativi ai lavori in oggetto.

**Ritenuto** inoltre di autorizzare lo svincolo della polizza fideiussoria n. 1897387 del 03.10.2022 dell'importo di € 321.752 emessa dalla Compagnia di Assicurazione Elba Assicurazioni S.p.a. – Agenzia Zanetti Assicurazioni di Verona a garanzia dei lavori assunti con il sopracitato contratto n. 601 di prot. contr. del 03.10.2022, subordinatamente alla presentazione di una polizza fideiussoria dell'importo pari alla rata a saldo (€ 37.074,98) della durata di 24 mesi ai sensi dell'art. 103 c. 6 del D. Lgs 50/2016, in vigore al momento dell'indizione della procedura, ora art. 117 c. 9 del D.lgs. 36/2023.  
Ad unanimità di voti

#### **DELIBERA**

- 1) di dare atto che tutto ciò in premessa specificato, si intende riportato nel presente dispositivo per costituirne parte integrante e sostanziale;
- 2) di dare atto che i lavori di cui al progetto denominato “Interventi di riqualificazione del sistema di raccolta dei reflui nel bacino del Lago di Garda - Sponda Veronese - Interventi di riqualificazione del sistema di raccolta dei reflui nel bacino del Lago di Garda - Sponda Veronese - Lotto 1 - "tratto 5" - 2° stralcio: Opere collettore in pressione ed opere

complementari nel tratto Pergolana-Villa Bagatta e Ronchi-Pioppi” progetto 17103 L1 T5 2S eseguiti da CSE Consorzio Stabile Europeo di San Martino Buon Albergo (VR) si sono conclusi;

- 3) di approvare, per le motivazioni in premessa specificate che si intendono tutte riportate nel presente dispositivo per costituirne parte integrante e il Certificato di Collaudo relativo ai sopracitati lavori eseguiti da CSE Consorzio Stabile Europeo di San Martino Buon Albergo (VR) a regola d’arte e in conformità a quanto previsto dal contratto n. 601 di prot. contr. del 03.10.2022 per l’importo di € 7.414.995,91 da cui detratti gli acconti versati risulta un credito a favore dell’impresa di € 37.074,98;
- 4) di autorizzare lo svincolo della polizza fideiussoria n. 1897387 del 03.10.2022 dell’importo di € 321.752 emessa dalla Compagnia di Assicurazione Elba Assicurazioni S.p.a. – Agenzia Zanetti Assicurazioni di Verona a garanzia dei lavori assunti con il sopracitato contratto, subordinatamente alla presentazione di una polizza fideiussoria dell’importo pari alla rata a saldo (€ 37.074,98) della durata di 24 mesi ai sensi dell’art. 103 c. 6 del D. Lgs 50/2016, in vigore al momento dell’indizione della procedura, ora art. 117 c. 9 del D.lgs. 36/2023;
- 5) di dare atto che dalla contabilità finale relativa ai suddetti lavori risulta un credito netto a favore di CSE Consorzio Stabile Europeo di San Martino Buon Albergo (VR) pari ad € 37.074,98 e di provvedere al pagamento del saldo subordinatamente alla presentazione della polizza di cui al precedente punto 3).