

# **AZIENDA GARDESANA SERVIZI S.p.A.**

## **PESCHIERA DEL GARDA**

N. **699** di Prot. Contr. firmato digitalmente firmato digitalmente

in data 06/08/2025

### **ATTO AGGIUNTIVO N. 2**

**Relativo al contratto N. 619 di Prot. Contr. in data 06.07.2023**

per Lavori di *“Manutenzione ordinaria e straordinaria delle condotte idriche e fognarie della zona alto lago comprendente i comuni di Malcesine, Brenzone sul Garda, San Zeno di Montagna, Torri del Benaco oltre al collettore consortile.”* – progetto n. 23003 – Codice CIG n. A06C323519 – Codice CUP n. J72E23000060005.

**Tra**

**AZIENDA GARDESANA SERVIZI S.p.A.** (C.F. 80019800236 e P. I.V.A. 01855890230), con sede in Via 11 Settembre n. 24 a Peschiera del Garda (VR), nella persona del Direttore Generale ing. Carlo Alberto Voi, in virtù dei poteri attribuiti con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 46/7 del 28.07.2017, n. 55/6 del 29.09.2018 e n. 51/6 del 31.08.2021 e conseguenti procure notarili in data 31.07.2017, in data 11.12.2018 e in data 07.09.2021, che nel contesto dell'atto verrà chiamata per brevità “Stazione Appaltante” o “AGS”;

**e**

**ITALMIXER S.r.l. (C.F. e P. I.V.A. N. 01993590239)**, con sede in via Archimede n. 11 – Affi (VR), nella persona del suo Amministratore Unico sig. Giovanni Finotti, iscritta alla Camera di Commercio di Verona R.E.A. n. VR - 210757, che nel prosieguo dell'atto verrà chiamato per brevità

anche "Appaltatore";

**PREMESSO CHE:**

- con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 4/1 del 16.02.2023 è stata approvata la documentazione tecnica relativa ai lavori di *"Manutenzione ordinaria e straordinaria delle condotte idriche e fognarie in Pead, PVC, acciaio, ghisa, gres e cls della zona alto Lago comprendente i Comuni di Malcesine, Brenzone sul Garda, San Zeno di Montagna, Torri del Benaco oltre al collettore consortile"* – progetto n. 23003 dell'importo di € 500.000 di cui € 485.000 per lavori soggetti a ribasso d'asta ed € 15.000 per oneri per la sicurezza da rischio interferenziale non soggetti a ribasso, con facoltà per la stazione appaltante di esercitare l'opzione di prosecuzione alle medesime condizioni contrattuali per un ulteriore anno, nonché l'opzione di proroga alle medesime condizioni di aggiudicazione per ulteriori 365 giorni, decorrenti dalla scadenza contrattuale e necessari a individuare un nuovo contraente, per un importo complessivo di € 1.500.000;
- con il medesimo provvedimento, contestualmente, è stata approvata l'indizione di una procedura negoziata ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 36 comma 8 e all'art. 134 comma 8 del D.lgs. n. 50/2016 da esperirsi utilizzando l'elenco degli operatori economici qualificati per la categoria SOA OG6 e applicando il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 1 comma 3 del D.L. n. 76/2020 conv. con L. n. 120/2020;
- con Determina del Direttore Generale n. 73/2023 del 15.05.2023, a seguito di esperimento delle procedure di gara i lavori in oggetto

sono stati affidati alla società ITALMIXER S.r.l. con sede in Affi (VR) per l'importo, al netto del ribasso offerto del 8,42% sull'importo posto a base di gara, di € 444.163 per lavori oltre a € 15.000 per oneri per la sicurezza, per un importo complessivo di € 459.163.

- con la società ITALMIXER S.r.l. di Affi (VR) veniva stipulato il contratto n. 619 di prot. contr. firmato digitalmente in data 06.07.2023 dell'importo di cui sopra della durata di anni uno e comunque sino all'esaurimento dell'importo contrattuale;

- la delibera di approvazione del progetto n. 4/1 del 16.02.2023 e la determina di affidamento dei lavori n. 73/2023 del 15.05.2023, prevedevano la facoltà da parte della stazione appaltante di esercitare l'opzione di prosecuzione del contratto con l'aggiudicatario dei lavori per un anno e per il medesimo importo contrattuale;

- pertanto, con delibera del Consiglio di amministrazione n. 31/8 del 11.07.2024 è stata esercitata l'opzione di prosecuzione contrattuale con la società aggiudicataria dei lavori per un ulteriore anno e per il medesimo importo di aggiudicazione e, pertanto, veniva stipulato apposito atto aggiuntivo n. 661/2024 sottoscritto digitalmente in data 04.10.2024 dell'ulteriore importo di € 459.163, comprensivo degli oneri per la sicurezza oltre IVA;

- l'importo di cui al sopra citato atto aggiuntivo è in fase di esaurimento e la società affidataria dei lavori "ITALMIXER S.r.l." con sede a Affi (VR), ha diligentemente adempiuto alle obbligazioni contrattuali, pertanto, con delibera del Consiglio di amministrazione n. 24/5 del 09.07.2025 è stata esercitata l'opzione di proroga

contrattuale in favore della medesima società per l'affidamento di ulteriori lavori di *"Manutenzione ordinaria e straordinaria delle condotte idriche e fognarie della zona alto lago comprendente i comuni di Malcesine, Brenzone sul Garda, San Zeno di Montagna, Torri del Benaco oltre al collettore consortile"*, per lo stesso importo di cui al contratto principale n. 619/2023 del 06.07.2023 e successivo atto aggiuntivo prot. contr. 661/2024 del 04.10.2024, alle medesime condizioni in essi previste e per il periodo di anni uno e, comunque, sino all'esaurimento dell'importo contrattuale;

- il possesso dei requisiti dell'appaltatore è stato verificato dagli uffici e ha dato esito positivo ad eccezione delle verifiche tuttora in corso relative alla regolarità fiscale e al casellario delle sanzioni amministrative della società, pertanto, il presente atto aggiuntivo è stipulato sotto condizione risolutiva;

- ai sensi dell'art. 1, commi dal 52 al 57, della legge n. 190/2012 e del D.P.C.M. 18.04.2013, la società ITALMIXER S.r.l. risulta iscritta all'elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, istituito presso l'Ufficio Antimafia della Prefettura di Verona, c.d. "white-list".

- in data 29.07.2025 l'appaltatore, a garanzia delle prestazioni oggetto del presente atto aggiuntivo, ha prodotto appendice n. 1 di rinnovo della cauzione definitiva n. 2110785 dell'importo di € 18.366,52 emessa dalla Società "REVO Insurance S.p.A." – Agenzia K & CO di Grosseto, a copertura del periodo contrattuale decorrente dal 27.08.2025 al 27.08.2026 con il nuovo numero di CIG A06C323519;

- AGS ha nominato quale responsabile unico di progetto l'ing. Mattia

Faccioli, quale direttore lavori l'ing. Carlo Alberto Voi e quale coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione l'ing. Romeo Viola.

**Tutto ciò premesso le Parti convengono e stipulano quanto segue:**

#### **ARTICOLO 1 – PREMESSE**

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente Atto Aggiuntivo.

Costituisce parte integrante e sostanziale del presente Atto aggiuntivo, materialmente allegata, l'appendice n. 1 alla cauzione definitiva n. 2110785 del 29.07.2025.

Formano parte integrante e sostanziale del presente atto, anche se non materialmente allegati il Piano Operativo di Sicurezza predisposto dalla società, il contratto principale e i suoi allegati, l'offerta economica presentata in sede di gara, nonché l'approvazione delle relative clausole vessatorie.

#### **ARTICOLO 2 – OGGETTO ED AMMONTARE DELL'ATTO AGGIUNTIVO**

AGS S.p.A., a mezzo del nominato Direttore generale, affida, alla società ITALMIXER S.r.l. con sede in Affi (VR), che accetta senza riserva alcuna, l'esecuzione di ulteriori lavori di *“Manutenzione ordinaria e straordinaria delle condotte idriche e fognarie della zona alto lago comprendente i comuni di Malcesine, Brenzone sul Garda, San Zeno di Montagna, Torri del Benaco oltre al collettore consortile – progetto n. 23003*, per l'importo di € 444.163 per lavori oltre a € 15.000 per oneri per la sicurezza, per un importo complessivo di € 459.163, che verrà corrisposto dall'Azienda all'appaltatore secondo quanto stabilito nel contratto principale n. 619/2022 del 06.07.2023 e nel Capitolato speciale d'appalto facente parte del medesimo contratto anche se

non materialmente allegato.

Per effetto di tale atto aggiuntivo, relativo all'esercizio dell'opzione di proroga, l'importo contrattuale complessivamente affidato alla sopramenzionata società risulta essere pari ad € 1.377.489.

La contabilizzazione dei lavori avverrà applicando, alle singole voci, il ribasso offerto dalla ditta pari al 8,42% rispetto al prezzo a base di gara. L'iva applicata per tale tipologia di lavori è pari al 22%

I pagamenti saranno effettuati nel termine previsti dal contratto principale a cui integralmente si rimanda.

Ogni fattura emessa dall'appaltatore dovrà essere completata con gli estremi del progetto, del periodo di riferimento, degli estremi del presente atto aggiuntivo e del relativo codice CIG e CUP, il tutto nel rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

I pagamenti saranno effettuati mediante bonifici bancari.

La richiesta di eventuali modalità agevolative di pagamento dovrà essere comunicata per iscritto dall'appaltatore al competente ufficio Amministrazione e Finanza dell'Azienda e sarà considerata valida fino a diversa comunicazione.

In riferimento alla Legge 205/17 che ha reso obbligatoria la fatturazione elettronica a partire dal 01.01.2019, al fine di poter adempiere a tale obbligo, le Parti concordano che l'invio di fatture ed eventuali note di accredito avverrà attraverso il sistema di interscambio (SdI). Il codice destinatario che identifica la nostra Azienda, da utilizzarsi per la compilazione del tracciato Xml della fattura o di eventuali note di accredito è: 4PRRIA0.

### **ARTICOLO 3 – PAGAMENTI IN ACCONTO**

Gli interventi saranno contabilizzati e i pagamenti effettuati in acconto per stati d'avanzamento nella misura ciascuno di almeno € 25.000 (euro venticinquemila/00), nel rispetto dell'importo contrattuale, al netto del ribasso d'asta e delle ritenute. È fatta eccezione per l'ultima rata che avrà importo non inferiore a € 80.000 (euro ottantamila//00). La contabilità sarà approvata dal D.L. o dall'assistente che ha effettuato il controllo sull'esecuzione dei lavori.

La somma ammessa al pagamento è costituita dall'importo:

- a) al netto del ribasso d'asta contrattuale;
- b) incrementato della quota relativa degli oneri di sicurezza da rischio interferenziale;
- c) al netto della ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), a garanzia dell'osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, ai sensi dell'articolo 30, comma 5, secondo periodo del codice, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale;
- d) al netto dell'importo degli stati di avanzamento precedenti.

La DL redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, che deve recare la dicitura: «lavori a tutto il .....», con l'indicazione della data di chiusura. Ai fini della predisposizione e tenuta del registro di contabilità e dello stato di avanzamento lavori, trovano applicazione le disposizioni contenute nell'art. 14 comma 1 lett. c) e d), nonché comma 2 del D.M. n. 49/2018.

Il RUP emette il conseguente certificato di pagamento che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori, con l'indicazione della data di emissione.

Se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 60 (sessanta) giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore, si provvede comunque alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 1.

**ARTICOLO 4 - PAGAMENTI A SALDO E RESPONSABILITA' PER DIFFORMITA' E VIZI**

1. Ai fini della compilazione del conto finale operano le prescrizioni dettate dall'art. 14 comma 1 lett. e) e comma 5 del D.M. n. 49/2018.
2. Il conto finale dei lavori, redatto entro 30 (trenta) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale, è sottoscritto dalla DL e trasmesso al RUP; con il conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all'emissione del certificato di cui al successivo comma 4.
3. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'Appaltatore, su richiesta del RUP, entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il RUP formula in ogni caso una propria relazione al conto finale.
4. La rata di saldo, comprensiva della ritenuta d'acconto di cui al precedente articolo, al netto dei pagamenti già effettuati e delle eventuali penali, è pagata entro 60 (sessanta) giorni dopo l'avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio, previa presentazione di fattura fiscale.

5. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

6. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dall'Ente aggiudicatore prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo, in coerenza al regime stabilito dall'art. 102 commi 3 e 5 del codice.

7. Ogni pagamento è altresì subordinato:

a) all'acquisizione del DURC dell'Appaltatore e degli eventuali subappaltatori, ai sensi dell'articolo 31, comma 7, della legge n. 98 del 2013; il titolo di pagamento deve essere corredato dagli estremi del DURC;

b) agli adempimenti in favore dei subappaltatori e subcontraenti, qualora siano stipulati contratti di subappalto o subcontratti;

c) all'ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;

d) ai sensi dell'articolo 48-bis del D.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall'articolo 2, comma 9, della legge n. 286 del 2006, all'accertamento che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all'importo da corrispondere con le modalità di cui al D.M. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempimento accertato, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio.

8. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al

personale dipendente dell'Appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente e, in ogni caso l'appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente tale termine senza che sia stata contestata motivatamente la fondatezza della richiesta, l'Ente aggiudicatore provvede alla liquidazione del certificato di pagamento, trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente dell'appaltatore.

#### **ARTICOLO 5 - OBBLIGHI DERIVANTI DALL'APPALTO**

Come previsto nel contratto principale n. 619/2023 del 06.07.2023 gli ulteriori lavori in oggetto vengono concessi dall'Azienda e accettati dall'appaltatore sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità di cui al Capitolato Speciale d'appalto, al prezziario della Regionale Veneto e all'offerta economica presentata dalla società in sede di gara, documenti questi facenti parte del succitato contratto principale a cui ci si richiama integralmente.

Le Parti si danno reciprocamente atto che l'appaltatore ha preso visione delle Linee Guida del Piano di Sicurezza e Coordinamento, redatte ai sensi di legge in funzione del lavoro da svolgere, delle attrezzature e dell'organizzazione del lavoro dall'Ufficio Tecnico dell'Azienda e, sulla base di questo, ha predisposto, anche per questi ulteriori lavori il Piano Operativo di Sicurezza, tutto ciò nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro, assieme a tutta la normativa in materia di ambienti sospetti di inquinamento o confinati sul lavoro e che si impegna formalmente

a rispettarli, documenti tutti sottoscritti per accettazione dall'Appaltatore, i quali costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto aggiuntivo anche se non materialmente allegati.

L'Appaltatore si impegna a rispettare, a propria cura e spese, la normativa ambientale vigente in merito alle proprie attività, con particolare riferimento allo smaltimento di rifiuti prodotti durante la realizzazione dei lavori oggetto del presente contratto; a questo proposito, si impegna altresì a mettere a disposizione della stazione appaltante evidenza documentale, conformità nonché tutte le informazioni e i dati a semplice richiesta dello stesso. L'Appaltatore si impegna altresì:

- 1) a svolgere con propri mezzi e con gestione a proprio rischio tutte le attività necessarie e idonee allo svolgimento dei lavori richiesti da AGS, nonché ad agire con diligenza, entro i termini previsti dal presente Contratto, nelle singole richieste di intervento e nel rispetto delle leggi e dei regolamenti applicabili;
- 2) a provvedere, a propria cura e spese, a tutti gli oneri e obblighi necessari all'esecuzione dei lavori, con le modalità previste dal presente Contratto e dagli elaborati progettuali allegati;
- 3) a rispettare tutte le disposizioni di legge e di regolamento applicabili al Contratto e all'esecuzione dei lavori;
- 4) a ottenere tutte le autorizzazioni e, comunque, a rispettare tutte le formalità amministrative necessarie e utili all'esecuzione dei lavori e a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti dalla legge in riferimento alle prestazioni oggetto di affidamento anche con riguardo al personale impiegato;

- 5) a porre in essere ogni adempimento necessario per eseguire a regola d'arte i lavori nei termini contrattualmente previsti;
- 6) a provvedere a tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare, durante l'esecuzione del contratto, incidenti e danni alle persone e agli immobili nei quali i Lavori saranno eseguiti;
- 7) ad assumersi integralmente gli oneri relativi al ripristino/risarcimento di eventuali danneggiamenti intervenuti durante lo svolgimento dei lavori;
- 8) ad adottare tutte le misure e le procedure necessarie e/o opportune per il trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente;
- 9) a garantire la riservatezza delle informazioni comunque acquisite nell'esecuzione del contratto;
- 10) a smaltire i rifiuti prodotti nello svolgimento dei lavori nel rispetto delle leggi vigenti in materia, e di quanto previsto dal Capitolato speciale descrittivo prestazionale impegnandosi altresì a manlevare e tenere indenne AGS – nel modo più ampio e completo e anche dopo la scadenza del presente atto aggiuntivo – da ogni e qualsiasi pretesa, domanda, ragione e/o azione (anche risarcitoria) avanzata in relazione all'inadempimento di tale obbligo;
- 11) ad adottare sotto la propria esclusiva responsabilità ogni azione o presidio necessario o opportuno per la protezione dell'ambiente e la prevenzione di qualsiasi forma di contaminazione o semplice dispersione di rifiuti o sostanze pericolose per la salute umana o per la preservazione dell'ambiente sia all'interno che all'esterno del cantiere, nonché per evitare danni o lesioni a persone, cose e/o

animali derivanti da inquinamento, emissioni, infiltrazioni, rumori o altre forme di molestia che siano conseguenza dei suoi metodi operativi, impegnandosi altresì a manlevare e tenere indenne AGS. Le Parti si impegnano, per tutto quanto non previsto nei documenti succitati, a rispettare la normativa vigente in materia.

#### **ARTICOLO 6 – DURATA DELL'ATTO AGGIUNTIVO**

La durata dei lavori compresi nel presente atto aggiuntivo è fissata in giorni 365 (trecentosessantacinque) naturali, consecutivi e decorrenti dalla data del verbale di consegna. Il contratto si intenderà risolto anticipatamente con l'esaurimento dell'importo contrattuale.

#### **ARTICOLO 7 – CAUZIONE DEFINITIVA**

L'Appaltatore, a garanzia degli impegni da assumere con il presente Atto Aggiuntivo, ha costituito in data 29.07.2025 appendice n. 1 di rinnovo della cauzione definitiva n. 2110785 dell'importo di € 18.366,52 (pari al 4% del presente contratto), emessa dalla Società "REVO Insurance S.p.A." – Agenzia K & CO di Grosseto, a copertura del periodo contrattuale decorrente dal 27.08.2025 al 27.08.2026 con il nuovo numero di CIG A06C323519 che si allega.

Tale cauzione, è stata calcolata tenendo conto delle riduzioni sancite dall'articolo 93 comma 7 del D.lgs. n. 50/2016, In vigore al momento dell'indizione della procedura, in quanto la società risulta in possesso della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001 e EN ISO 14001.

La cauzione verrà svincolata nei limiti e con le modalità previsti dall'art. 103 c. 5 del D.lgs. 50/2016 in vigore al momento dell'indizione della procedura. Nel caso di inadempienze contrattuali da parte

dell'appaltatore, Azienda Gardesana Servizi S.p.A. avrà diritto di valersi della suddetta cauzione.

L'Appaltatore dovrà reintegrare la cauzione medesima, nel termine che gli sarà prefissato, qualora A.G.S. S.p.A. abbia dovuto, durante l'esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa.

#### **ARTICOLO 8 – POLIZZA ASSICURATIVA**

L'Appaltatore, in data 28.07.2024, ha prodotto appendice n. 1 alla polizza contro tutti i danni di esecuzione, per responsabilità civile terzi e garanzia di manutenzione (CAR) n. OX00033488 rilasciata dalla Società di Assicurazioni REVO S.p.A. – Agenzia K & co di Grosseto, nella quale tutti i massimali garantiti sono stati adeguati al nuovo importo contrattuale.

#### **ARTICOLO 9 – REVISIONE PREZZI**

Trova integrale applicazione l'articolo 106, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, in vigore al momento dell'indizione della procedura, ora art. 60 del D. lgs 36/2023.

L'appaltatore ha la facoltà di richiedere la revisione dei prezzi una sola volta.

#### **ARTICOLO 10 – REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA**

Le parti si danno reciprocamente atto che a seguito di istanza presentata dalla stazione appaltante ai competenti Enti Previdenziali ai fini dell'ottenimento del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) la società ITALMIXER S.r.l. è risultata regolare.

#### **ARTICOLO 11 – OBBLIGHI IN MATERIA DI ASSUNZIONI OBBLIGATORIE**

Le parti danno atto che la società ITALMIXER S.r.l. ha dichiarato di essere ottemperante agli obblighi di cui alla L. n. 68/1999, "Norme per

il diritto al lavoro dei disabili”, come confermato dalla nota dell’Agenzia Regionale Veneto Lavoro – Ambito di Verona, con nota protocollo n. VR20250005628U del 28/07/2025.

**ARTICOLO 12 – INFORMATIVA E RESPONSABILE INTERNO DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e degli artt. 13 e 18 del D.Lgs n. 196/2003, i dati personali forniti dall’appaltatore saranno raccolti presso la stazione appaltante, per le finalità di gestione dei lavori oggetto del presente contratto e saranno trattati dalla medesima. Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti dell’impresa.

Le informazioni richieste potranno essere comunicate alle Amministrazioni Pubbliche direttamente interessate alla gestione del contratto, oppure ai soggetti titolari per legge del diritto di visione e rilascio copie dei documenti amministrativi secondo le modalità previste dal vigente regolamento comunale che disciplina la materia.

L’interessato gode dei diritti di cui al titolo II, artt. 7,8,9,10, del sopra citato Decreto Legislativo.

Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti della stazione appaltante, rivolgendosi ai seguenti recapiti e-mail: [ags@ags.vr.it](mailto:ags@ags.vr.it) o a [dpo@ags.vr.it](mailto:dpo@ags.vr.it).

**ARTICOLO 13 – RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE, REGOLAMENTARI E CONTRATTUALI**

Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e, in particolare, il

D.lgs. 50/2016 in vigore al momento dell'indizione della procedura e il D.lgs. 36/2023 attualmente in vigore, oltre a tutte le condizioni di cui al contratto principale n. 619/2022 di prot. contr. del 06.07.2023.

#### **ARTICOLO 14 – CLAUSOLA DI RISERVATEZZA**

L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente atto aggiuntivo. In Particolare, si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con la stazione Appaltante e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L'Appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, società controllate e collegate, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la stazione Appaltante ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla medesima stazione appaltante. L'Appaltatore potrà citare i termini essenziali del presente contratto nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dell'Appaltatore

stesso a gare e appalti, previa comunicazione alla Stazione Appaltante.

#### **ARTICOLO 15 – DISPOSIZIONI FINALI**

Per quanto non previsto nel presente atto aggiuntivo si rimanda al contratto principale e alle disposizioni legislative vigenti in materia.

Per l'interpretazione del presente contratto trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli da 1362 a 1371 del codice civile.

Nel caso di contrasto tra le norme del presente atto aggiuntivo e/o del Capitolato Speciale d'appalto prevalgono le prime.

#### **ARTICOLO 16 – SPESE CONTRATTUALI**

L'Appaltatore assume a proprio carico, tutte le spese del presente Atto Aggiuntivo e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari, fatta eccezione per l'I.V.A., che rimane a carico della stazione appaltante.

#### **ARTICOLO 17 – REGISTRAZIONE**

Le Parti dichiarano, ai fini fiscali, che i lavori oggetto del presente Atto Aggiuntivo sono soggetti al pagamento dell'IVA, per cui richiedono la registrazione - solo in caso d'uso - in misura fissa.

Redatto, letto e sottoscritto a mezzo firma digitale ai sensi del D.lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.

Relativamente alla data, farà fede la data dell'ultima sottoscrizione.

L'Appaltatore

Azienda Gardesana Servizi S.p.A.

ITALMIXER S.r.l.

Il Direttore Generale

Il Legale Rappresentante

(ing. Carlo Alberto Voi)

(sig. Finotti Giovanni)