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AZIENDA GARDESANA SERVIZI S.p..
PESCHIERA DEL GARDA

N. 572 di Prot. Contr. firmato digitalmente in data  08.09.2021
ATTO AGGIUNTIVO N. 2

Relativo al contratto N. 529 di Prot. Contr. in data 27.02.2020

per i lavori di sostituzione massiva di contatori — diametro dal dn 15 al dn 20 —
-progetto 19111. Codice CIG n. 87969565BD.
. tra
I’AZIENDA GARDESANA SERVIZI S.p.A. (C.F. 80019800236 ¢ P.
I.V.A. 01855890230), con sede in Via 11 Settembre n. 24 a Peschiera del
Garda (Verona), nella persona del Direttore Generale ing. Carlo Alberto Voi ,
nato a Nogara (VR) il 03/07/1960, in virtt dei poteri attribuitigli con delibera
del Consiglio di Amministrazione n. 46/7 del 28.07.2017' e n. 55/6 del
29.09.2018 conseguenti. procure notarili in data del 31.07.2017 e in data
11.12.2018, che nel contesto dell’atto verra chiamata per brevita “Ente
Aggiudicatore”; |
e

CO.RO.MET. S.r.l. (C.F. 02883730174 ¢ P. .V.A. N. 01847760988), éon
sede in via S. Tommaso n. 26 — B.edizzole (BS), societa iscritta alla Camera di
Commercio Industria, Artigianato ed Agricoltura di Brescia — Repertorio
Economico -Amministrativo n. BS-300547 nella persona del Legale
Rappresentante Sig. Francesco Rivetti, nato a Brescia il 26 maggio 1962,
presso la quale & domiciliato per la carica, quale rappresentante del
Raggruppamento temporaneo di imprese costituito con atto del Notaio dott.
Diego Ferrario Notaio in Salod, Repertorio n. 13003 — Raccolta n. 8267 in data

10.01.2020, registrato a Brescia il 15.01.2020 al n. 1583 Serie 1T, documento



allegato al contratto principale repertorio n. 529 di Prot. Contr. del 27.02.2020,
fra:
CO.RO.MET S.r.. (C.F. 02883730174 ¢ P. LV.A. N. 01847760988), con
sede in via S. Tommaso n. 26 — Bedizzble (BS), Capogruppo mandataria per
una quota di esecuzione pari al 50% dell’importo confl'attuale complessivo;
V. BARBAGLI S.r.l. (CF. ¢ P. LV.A. n. 00445620487), con sede in via
pratese interna n. 132/10 — Firenze (FI), societd iscritta alla Camera di
Commercio Industria, Artigianato ed Agricolltura di Firenze - Repertorio
Economico Amministrativo n. FI-13670, Mandante per una quota di
esecuzione pari al 40% dell’importo contrattuale complessivo.
SAVIATESTA S.r.l.. (CF. ¢ P. LV.A. n. 02124010204), con sede in via
Calliera n. 5 — Goito (MN), societa iscritta alla Camera di Commercio
Industria, Artigianato ed Agricoltura di Mantova - Repertorio Economico
Amministrativo n. MN-225973, Mandante per una quota di esecuzione pari al
10% dell’importo contrattuale complessivo. |
Detto Raggl‘uppamento temporaneo, nel contesto dell’atto, sara chiamato per
brevita anche “Appaltatore”.

PREMESSO
- che con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 30/4 del 25.06.2019 ¢
stato approvato il progetto relativo ai lavori di “Sostituzione massiva di
.contatori — diametro dal dn 15 al dn 20” — progetto n. 19111 dell’importo di €
515.000,00 di cui 500.000,00 per lavori soggetti a ribasso d’asta ed € 15.000,00
per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso per il periodo di un anno con
facolta per ’Ente aggiudicatore di esercitare 1’opzione di prosecuzione per un
anno ¢ alle medesiﬁle condizioni contrattuali, nonché 1°opzione di proroga per un

ulteriore anno e al medesimo importo, per un importo complessivo pari ad €



1.545.000,00 e, contestualmente, ¢ stata approvata 1’indizione di una procedura

di gara sopra soglia comunitaria ai sensi dell’art. 60 del D. 1gs 50/2016;

- che con determina del Direttore Generale n. 221/2019 del 25.11.2019, a seguito

di esperimento delle procedure di gara, i lavori di cui all’oggetto sono stati

affidati al raggruppamento temporaneo di imprese “CO.RO.MET Srl. — V.

BARBAGLI S.rl.- SAVIATESTA S.r.l.” con capogruppo CO.RO.MET S.r.l

con sede in Bedizzole (BS), via S. Tommaso n. 26,.per I’importo di € 384.750,00

(trecentoottantaquattromilasettecentocinquanta) di  cui €  369.750,00

(trecentosessantanovemilasettecentocinquanta) per il lavoro da svolgere ed €

15.000,00 (quindicimila) per oneri pell‘ la sicurezza da rischio interferenziale al

netto del ribasso offerto del 26,05% sull’importo posto a base di gara;

- che con il raggruppamento temporaneo di imprese “CO.RO.MET Sr.l. - V.

BARBAGLI S.r.l.- SAVIATESTA S.r;l.” con capogruppo CO.RO.MET S.r.l.

con sede in Bedizzole (BS), veniva stipulato il contratto n. 529 di prot. Contr.

- firmato digitalmente in data 27.02.2020 dell’importo di € 384.750,00; ' |
- che la delibera di approvaziohe del progetto n. 30/4 del 25.06.2019 e la
Détermina di affidamento dei lavori n. 221/2019 del 25.11.2019, prevedevano la
facolta da parte dell’ Amministrazione di esercitare I’opzione di prosecuzione del

contratto con il raggruppamento aggiudicataria dei lavori per un anno e per il

medésimo‘ importo contratfuale, nonché Iopzione di proroga di 365 giorni

decorrenti dalla scadenza contrattuale necessari ad individuare un nuovo

contraente alle medesime condizioni di cui al contratto principale;

- che con delibera del Consiglio di Amministrazione n 7/1 del 29.01.2021 ¢ stata

esercitata 1’opzione di prosecuzione contrattuale a favore del raggruppamento

temporaneo di imprese “COROMET Sl - V. BARBAGLI Srl- -
SAVIATESTA S.r.1.” con capogruppo CO.RO.MET S.r.l. con sede in Bedizzole



(BS), per I’affidamento di ulteriori lavori di “sostituzione massiva di contatori —
diametro dal dn 15 al dn 20 — progetto 19111, per il medesimo importo di cui al
contratto principale n. 529/2020 del 27.02.2020, alle medesime condizioni in
esso previste e per il periodo di anni uno e, comunque, sino all’esaurimento
dell’importo contrattuale;
- che, pertanto, con il raggruppamento temporaneo di impresé “CO.RO.MET
Srl. — V. BARBAGLI S.l- SAVIATESTA Srl” con capogruppo
CO.RO.MET S.r.l. con sede in Bedizzole (BS) veniva stipulato apposito atto
aggiuntivo n. 555 di prot. contr. ﬁrmato digitalmente in data 29.03.2021
dell’importo di € 384.750,00;
- che con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 37/4 del 28.05.2021 ¢
stata esercitata 1’opzione di proroga contrattuale a favore del gia citato
raggruppamento temporaneo di imprese per 1’affidamento di ulteriori lavori di
.“sostituzione massiva di contatori — diametro dal dn 15 al dn 20 — progetto
19111, per il medesimo importo di cui al contratto principale n. 529/2020 del
27.02.2020, alle medesime condizioni in esso previste e per il periodo di anni uno
e, comunque, sino all’esaurimento dell’importo contrattuale;
- che il possesso dei requisiti dell’Aﬁpaltatore & stato verificato dagli uffici ed ha
dato esito positivo;
- che, a seguito di istanze presentate dall’ Azienda rispettivamente:
o alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di
Brescia per il rilascio della comunicazione antimafia, ai sensi degli artt. 85,
90,91,92 del D.Igs. n. 159/2011 e ss.mm.ii. a carico dei soggetti sottoposti
alla verifica ex art. 85 del D.lgs. n. 159/2011 la Banca Dati della medesima
Prefettura, con nota in data 19.03.2021, prot. n.

PR BSUTG Ingresso_0021841 20210319, ha comunicato che non
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sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art. 67

OO

del Decreto Legislativo medesimo a carico della societd mandataria
CO.ROMET S.rl;
e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di
Firenze per il rilascio della comunicazione antimafia, ai sensi degli artt, 85,
90,91,92 del D.lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii. a carico dei soggetti sottoposti
alla verifica ex art. 85 del D.Igs. n. 159/2011 la Banca Dati della medesima
Prefettura, con nota in data 19.03.2021, prot-. n.
PR_FIUTG_Ingresso_0044248 20210319, ha comuni(':ato che non
sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art, 67
del Decreto Législativo medesimo .a carico della societa mandante V.
BARBAGLIS.r.l.;
o alla Prefettura-Ufﬁéio Territoriale del Governo della Provincia di
Mantova per il rilascio della comunicaiione antimafia, ai sensi degli artt.
85, 90,91,92 del D.lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii. a carico dei soggetti
sottoposti alla verifica ex art. 85 del D.Igs. n. 159/2011 la Banca Dati della
medesima Prefettura, con nota in datﬁ 19.03.2021, prot. n,
| : PR MNUTG Ingresso 0019073 20210319, ha comunicato che non
sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art. 67
del Decreto Legislativo medesimo a carico della societd mandante
SAVIATESTA Sl
- che, ai sensi dell’art. 1, commi dal 52 al 57, della legge n. 190/2012 e del
D.P.CM. 18.04.2013 la societa capogruppo “CO.RO.MET. S.r.l.” risulta
iscritta all’Elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori _di lavori non
soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, istituito - presso 1"Ufficio

Antimafia della Prefettura di Brescia, cosiddetta “white-list”, alla sezione 1



“Estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti”, alla sezione 111
“Noli a fireddo di macchinari” e alla sezione V “Noli a caldo™;

- che, la societa maﬁdante “YV. BARBAGLI Sirl.” non risulta iscritta
all’Elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti
' a tentativo di infiltrazione mafiosa, istituito presso I’Ufficio Antimafia della
Prefettura di Firenze, cosiddetta “whife-lis”, in quanto quest’ultima non
svolge attivita rientranti nei settori esposti maggiormente a rischio di
infiltrazione mafiosa ed elencati all’art. 1 comma 53 della legge n. 190/2012;
- che, ai sensi dell’art. 1, commi dal 52 al 57, della legge n. 190/2012 ¢ del
D.P.CM. 18.04.2013 la societd mandante “SAVIATESTA S.r.l” risulta
iscritta all’Elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non
soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, istituito presso 1’Ufficio
Antimafia della Prefettura di Mantova, cosiddetta “white-list” nella sezione I
“Estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti”, nella sezione 11T
“Noli a freddo di macchinari” e nella sezione V “Noli a caldo di
macchinari”.

Tutto cido premesso le parti convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 — Premesse

Le premesse fanno parte integrante e sostaniiale del presente Atto Aggiuntivo.
Costituisce parte integrante e sostanziale del presente Afto Aggiuntivo,
materialmente allegata la cauzione definitiva.

Forma parte integrante ¢ sostanziale del presente atto il Piano Operativo di
Sicurezza predisposto dal R.T.I., sottoscritto per accettazione dall’ Appaltatore,
anche se non materialmente allegato.

Articolo 2 — Oggetto ed ammontare dell’ Atto Aggiuntivo

L’ Azienda Gardesana Servizi S.p.A., a mezzo del nominato Direttore Generale,



affida al raggruppamento temporaneo di imprese “CO.ROMET Srl. - V.
BARBAGLI S.r.l- SAVIATESTA S.r.l” con capogruppo CO.RO.MET S..l.
con sede in Bedizzole (BS), che accetta senza riserva alcuﬁa, ’esecuzione di
ulteriori lavori di “sostituzione massiva di contatori domestici diametri dal DN
15 al DN 20”7 — progetto n. 19111, per. Pimporto di € 384.750,00
(trecentoottantaquattromilasettecentocinquanta/00), di  cui € 369.750,00
(trecentosessantanovémilasettecentocinquanta/OU) per il 1&V01‘0 da svolgere ed €
15.000,00 (quindicimila/00) per oneri per la sicurezza da 1°ischi0 interferenziale,
che verra co;‘risposto dall’Azienda all’ Appaltatore, secondo quanto stabilito nel
Contratto Principale n. 529/2020 del 27.02.2020, nel Capitolato Speciale
descrittivo e prestazionale e nel Capitolato d’Oneri facenti parte del medesimo
contratto anche se non materialmente allegati.

Per effetto di tale atto aggiuntivo 1I’importo contrattuale complessivamente
afﬁdato al raggruppamento temporaneo di imprese “CO.RO.MET Sl — V.
BARBAGLI S.r.l- SAVIATESTA S.r.l.” con capogruppo CO.RO.MET S.r.l.
risulta essere pari ad € 1.15_4.250,00. :

L’importo verra corrisposto dall’Azienda all’ Appaltatore entro 60 giorni data di
' ricevimento fattura secondo le modalita dettagliate nel Capitolato d’one;’i.

(_)gni fattura emessa dall’appaltatore dovra essere completata con gli estremi del
progetto, del per-iodo di riferimento, degli estremi del presente atto aggiuntivo, g
del codice CIG n. 87969565BD dell’Atto Aggiuntivo il tutto nel rispetto della
- normativa sulla tracciabilita dei flussi finanziari.

I pagamenti saranno effettuati mediante boﬁiﬁci bancari.

La richiesta di eventuali, modalitd agevolative di pagamento dovra essere
comunicata per iscritto dall’Appaltatore al competente ufficio Ragioneria e

Finanze dell’ Azienda e sara considerata valida fino a diversa comunicazione.



In riferimento alla Legge 205/17 che ha reso obbligatoria la fatturazione
clettronica a partire dal 1° gennaio 2019, al fine di poter adempiere a tale
obbligo, le parti concordano che I’invio di fatture ed eventuali note di accredito
avverra attraverso il sistema di interscambio (SdI). Il codice destinatario che
identifica la nostra Aiienda, da utilizzarsi per la compilazione del tracciato Xml
délla fattura o di eventuali note di accredito é: 4PRR1AO.

Articolo 3 — Obblighi derivanti dall’appalto

Come previsto nel contratto principale n. 529/2020 del 27.02.2020 gli
ulteriori lavori vengono concessi dall’Azienda ed accettati dall’AppaItatdl'e'
sotto I’osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme,
condizioni, patti, obblighi, oneri e modalita di cui al Capitolato d’Oneri, al
Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, all’Elenco Prezzi ed alle
offerte tecnica ed economica presentate dal Raggruppamento in sede di gara,
documenti questi facenti parte del succitato contratto principab a cui ci si
richiama integralmente.

Le parti si danno 1‘eciprocarﬂente atto che I’ Appaltatore ha preso visione delle
Linee Guida del Piano di Sicurezza, redatte ai sensi di Legge in funzione del
lavoro da svolgere, delle attrezzature .e dell’organizzazione del lavoro
dall’Ufficio Tecnico dell’Azienda e sulla base di questo ha predisposto, anche
per questi ulteriori lavori il Piano Operativo di Sicurezza, tutto cio nel rispetto
della vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro, assieme a tutta la
normativa in materia di ambienti sospetti di inquinamento o confinati sul
lavoro e che si impegna formalmente a rispettarli, documenti tutti sottoscritti
per accettazione dall’Appaltato're i quali costituiscono parte integrante e
sostanziale del presente contratto anche se non materialmente allegati.

L’ Appaltatore si impegna a rispettare a propria cura e spese la normativa



| 0003604

ambientale vigente in merito alle proprie attivitd con particolare 1'ifel'irﬁento
allo smaltimento di rifiuti prodotti durante la realizzazione del lavoro oggetto
del presente atto aggiuntivo e si impegna a dare immediata comunicazione
all’ Azienda appaltante relativamente a sinistri, incidenti e non conformita
relative a sicurezza e ambiente venﬁcate& durante I’esecuzione dell’ appalto.
L.’ Azienda si riserva di prendere visione di tutti i documenti relativi al corretto
smaltimento dei rifiuti.

Le Parti si impegnano inoltre, per tutto quanto non previsto nei documenti
sucéitati, a rispettare la normativa vigente in materia.

Articolo 4 — Durata dell’ Atto Aggiuntivo

La durata dei lavori compresi nel presente Atto aggiuntivo ¢ ﬁssaté in giorni
365 (trecentosessantacinque) naturali, consecutivi e decorrenti dalla data di
consegna. Il contratto si intendera risolto anticipatamente con P’esaurimento
dell’importo contrattuale. |

Articolo 5 — Cauzione definitiva

L’Appaltatore, a garanzia degli impegni da assumere con ﬂ presente Atto
Aggiuntivo,  costituisce  cauzione  definitiva di -~ € 83.988,00
(cinquantanovemiladuecentoottantadue/28) pari all’12,84%  dell’importo
contrattuale, che costituisce parte integrante del presente atto aggiuntivo

allegata al n. 1) a mezzo appendice n. 3 alla polizza n. n. IM000018066

“rilasciata in data 24.06.2021 della Compagnia di Assicurazione “City '

~ Insurance” — intermediario “Ndi Insurance and Reinsurance broker” presentata
per il contratto principale, con la quale viene prorogata la scadenza relativa
alla validita della medesima polizza.

Tale cauzione, ¢ stata calcolata tenendo conto delle riduzioni sancite

dall’articolo 93 comma 7 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., in quanto tutte le
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societa facenti parte del raggruppamento temporaneo di imprese risultano
essere in possesso sia della Certificazione di Qualita UNI EN ISO 9001:2008
che della certificazione di qualita UNI EN ISO 14001:2015.

L’importo di detta cauzione comprende gli importi non svincolati, ai sensi
dell’art. 103 del D.Igs. n. 50/2016 pari al 20% sia del Contratto Principale che
del successivo atto aggiuntivo.

Le parti si danno 1'ecip1'ocaﬁlente atto che nel caso di inadempienze contrattuali
da parte dell’Appaltatore, 1’Azienda ha diritto di valersi di propria autoriti
della suddetta cauzione. L’ Appaltatore deve reintegrare la cauzione medesima,
nel terminé che gli viene prefissato, qualora I’Aziénda debba, durante | -
I’esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa.

~ Articolo 6 - Regolarita contributiva

Le parti si danno reciprocamente atto che a seguito di istanza presentata
dall’Ente  aggiudicatore ai competenti Enti Previdenziali = ai fini
dell’ottenimento del Documento Unico di Regolarita Contributiva (DURCY) la
societa capogruppo “CO.RO.MET. Srl” e le societd mandanti “V.
BARBAGLI S.r.1.” e “SAVIATESTA S.r.1.” sono risultate regolari.

Articolo 7 — Obblighi in materia di assunzioni obbligatorie

Le parti danno atto che la societa capbgruppo CO.RO.MET. S.r.l. ha dichiarato
di essere in regola con gli obblighi di assunzione obbligatorie di cui alla Legge
12.03.1999, n. 68, “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”, tuttavia, a seguito
di istanza di verifica presentata dall’ Azienda all’Ufficio di Collocamento Mirato
competente per territorio, la pratica ad oggi risulta non ancora evasa e, quindi, il
contratto viene stipulato sotto condizione risolutiva.

Inoltre, le parti danno atto che la societa mandante V. BARBAGLI Sl ha

dichiarato di essere in regola con gli obblighi di assunzione obbligatorie di cui

T



alla Legge 12.03.1999, n. 68, “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”,
tuttavia, come confermato dall’Agenzia Regionale Toscana per I'Impiego
“ARTI” - Settore Servizi per il lavoro di Arezzo, Firenze e Prato - Collocamento
Mirato di Firenze con nota acquisita al protocollo aziendale al n. 1621/21 del
01.03.2021.

Infine, le parti danno atto che la societd mandante SAViATESTA Sr.l. ha
dichiarato di non essere assoggettato agli obblighi di assunzione 0bbligatdrie di
cui alla Legge 12.03.1999, n. 68, “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”
tuttavia, a seguito di istanza di verifica presentata dall’Azienda attraverso il
Portale istituzionale “Sintesi” della Provihcia di Mantova, la pratica ad oggi
risulta non ancora evasa, quindi, il contratto viene stipulato sotto condizione
risolutiva. |

Articolo 8 — Informativa e Responsabile interno del trattamento dei dati

personali

I dati di natura personale eventualmente contemplati nel presente atto
aggiuntivo, sono trattati secondo i principi del GDPR EU-2016/679 e del
D.lgs. n. 101/2018 e normativa vigente collegata. Azienda Gardesana Servizi
S.p.a. ne garantisce [’utilizzo per le finalitd strettamente collegate
all’esecuzione del confratto e ne garantisce la massima riservatezza. I dati
non verranno trasferiti verso paesi terzi, non saranno diffusi e saranno
_eventualmente comuniéati a soli soggetti indispensabili per I’esecuzione del
contratto. Per ulteriori informazioni & possibile scrivere in ogni momento a

dpo@ags.vr.it.

Articolo 9 - Richiamo alle norme legislative, regolamentari e contrattuali

Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative ¢ le

altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il D.Igs.18 aprile 2016, n.

o H 1oy



50 Codice dei Contratti Pubblici, Servizi, Forniture e ss.mm.ii. e tutte le
condizioni di cui al contratto principale n. 529 di prot. contr. del 27.02.2020.

Articolo 10 — Disposizioni finali

Per quanto non previsto nel presente Atto Aggiuntivo si rimanda a quanto
previsto nel contratto principale e nelle disposizioni legislative vigenti in
materia. Per I’iﬁterpretazione del presente contratto trovano applicazione le
disposizioni di cui agli articoli da 1362.a 1371 del codice civile.

Nel caso di contrasto tra le norme del presente atto aggiuntivo e/o del
Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale e del Capitolato d’Oneri
prevalgono le prime.

Articolo 11 - Spese contrattuali

L’ Appaltatore assume a proprio carico, tutte le spese del presente Atto
Aggiuntivo e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, corﬂpresi quelli
tributari, fatta eccezione per I'LV.A., che ‘rimané a carico dell’Ente
Aggiudicatore. | |

Articolo 12 - Registrazione

Le Parti d.ichiarario, ai fini fiscali, che i lavori oggetto del presente Atto
Aggiuntivo sono soggetti al pagamento dell’l.V.A., per cui richiedono la

registrazione - solo in caso d’uso - in misura fissa.

Articolo 13 — Documenti che fénno parte dell;Attu Aggiuntivo

Si allegano al presente atto, per costituirne parte integrante i seguenti
documenti:

1) Appendice n. 3 di adeguamento importo della polizza n. serie IM 18066
emessa in data 24.06.2021 dalla Compagnia di Assicurazione della

Compagnia di Assicurazione “City Insurance”.

A8
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Fanno parte integrante del presente atto aggiuntivo anche se non
materialmente allegati, 1 segﬁenti documenti:
- il Piano Operativo di Sicurezza.
Fatto, letto ¢ sottoscritto a mezzo firma digitale ai sensi del D.Igs. n. 82/2005
¢ ss.mm.ii., pertanto, ha lo stesso valore legale dell’equivalente documentb
cartaceo firmato autografo. Relativamente alla data, fard fede la data
dell’ultima sottoscrizione |

L’ Appaltatore ‘ l Azienda Gardesana Servizi S.p.A.
RTI “COROMET S.r.l. - V.BARBAGLI S.r.1. Il Direttore Generale

SAVIATESTA S.rl.” (ing. Carlo Alberto Voi)

(Sig. Francesco Rivetti)
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