

A.G.S. S.p.A.

Seduta del C.d.A. n. 4 del 28.05.2021

Delibera n. 37/4 del 28.05.2021

Si passa allo svolgimento del punto n. 3) dell'O.d.G. avente per

Si passa allo svolgimento del punto n. 4) dell'O.d.G. avente per

OGGETTO: Lavori di: “Sostituzione massiva contatori domestici diametri DN 15 e DN 20”. **Progetto n. 19111.** Esercizio opzione di proroga del contratto al RTI “CO.RO.MET. S.r.l. – BARBAGLI S.r.l. -SAVIATESTA S.r.l.” con capogruppo CO.RO.MET. S.r.l. di Bedizzole (BS). Importo € 384.750,00 di cui € 369.750,00 per il lavoro da svolgere ed € 15.000,00 per oneri per la sicurezza da rischio interferenziale non soggetti a ribasso.

Il Presidente, dopo aver dato lettura dell'argomento in approvazione, cede la parola al Direttore che illustra sinteticamente l'argomento.

Non avendo nessun Consigliere chiesto la parola

Il Consiglio di Amministrazione

Premesso che, con Determina del Direttore Generale n. 221/2019 del 25.11.2019, venivano affidati, a seguito di procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., al costituendo raggruppamento “CO.RO.MET. S.r.l. – BARBAGLI S.r.l. -SAVIATESTA S.r.l.” con capogruppo CO.RO.MET. S.r.l. di Bedizzole (BS), i lavori di “Sostituzione massiva contatori domestici diametri DN 15 e DN 20” **Progetto n. 19111** dell'importo di € 515.000,00 di cui € 500.000,00 per i lavori, oltre ad € 15.000,00 per oneri di sicurezza per rischio interferenziale non soggetti a ribasso per il periodo di 365

(trecentosessantacinque) giorni e comunque sino all'esaurimento dell'importo contrattuale;

- **che**, con il costituendo raggruppamento "CO.RO.MET. S.r.l. – BARBAGLI S.r.l. -SAVIATESTA S.r.l." con capogruppo CO.RO.MET. S.r.l. di Bedizzole (BS), veniva stipulato contratto n. 529 di Prot. Contr. firmato digitalmente in data 27.02.2020 dell'importo di € 384.750,00, al netto del ribasso offerto del 26,05% sull'importo posto a base di gara;

- **che** il costituendo raggruppamento ha diligentemente adempiuto alle obbligazioni contrattuali e poiché la delibera di approvazione del progetto n. 30/4 del 25.06.2019 e la determina di affidamento dei lavori n. 221/2019 del 25.11.2019 prevedevano la facoltà da parte dell'Amministrazione di esercitare l'opzione di prosecuzione del contratto in essere con la società aggiudicataria dei lavori per un anno e per il medesimo importo di aggiudicazione nonché l'opzione di proroga alle medesime condizioni di cui sopra, con il costituendo raggruppamento "CO.RO.MET. S.r.l. – BARBAGLI S.r.l. -SAVIATESTA S.r.l." con capogruppo CO.RO.MET. S.r.l. di Bedizzole (BS) veniva stipulato apposito atto aggiuntivo n. 555 di prot. Contr. firmato digitalmente in data 29.03.2021 dell'importo di € 384.750,00;

- **che** anche l'importo di cui al sopra citato atto aggiuntivo è in fase di esaurimento.

- **che** il costituendo raggruppamento affidatario ha diligentemente adempiuto alle obbligazioni contrattuali;

- **che**, valutato il settore di mercato ed il contesto economico di riferimento, il contratto conserva margini apprezzabili di convenienza;

- **che** il costituendo raggruppamento "CO.RO.MET. S.r.l. – BARBAGLI

S.r.l. -SAVIATESTA S.r.l.” con capogruppo CO.RO.MET. S.r.l. di Bedizzole (BS) ha operato con puntualità nella gestione dei lavori e si è reso disponibile a proseguire l’incarico alle medesime condizioni economiche e modalità tecniche previste nel contratto in essere.

Ritenuto di procedere, per le motivazioni sopra esposte, ad esercitare l’opzione di proroga del contratto per i lavori di “Sostituzione massiva contatori domestici diametri DN 15 e DN 20” **Progetto n. 19111** per il medesimo importo ed alle medesime condizioni di cui al contratto principale e del successivo atto aggiuntivo, per l’importo di € 369.750,00 per lavori oltre ad € 15.000,00 per oneri per la sicurezza da rischio interferenziale per un importo complessivo di € 384.750,00 oltre IVA e per il periodo di anni uno e comunque sino all’esaurimento dell’importo contrattuale.

Ad unanimità di voti

DELIBERA

1) di esercitare, per le motivazioni in premessa specificate che si intendono tutte riportate nel presente dispositivo per costituirne parte integrante e sostanziale, l’opzione di proroga in favore del costituendo raggruppamento “CO.RO.MET. S.r.l. – BARBAGLI S.r.l. - SAVIATESTA S.r.l.” con capogruppo CO.RO.MET. S.r.l. di Bedizzole (BS), per i lavori di: “Sostituzione massiva contatori domestici diametri DN 15 e DN 20” **Progetto n. 19111** alle medesime condizioni contrattuali in essere, per un importo di € 369.750,00 per il lavoro da svolgere ed € 15.000,00 per oneri per la sicurezza da rischio interferenziale non soggetti a ribasso per un importo complessivo di € 384.750,00 oltre IVA per il periodo di anni uno e comunque sino all’esaurimento dell’importo contrattuale;

- 2) di formalizzare, con apposito atto aggiuntivo, l'esercizio dell'opzione di proroga con il costituendo raggruppamento "CO.RO.MET. S.r.l. – BARBAGLI S.r.l. -SAVIATESTA S.r.l." con capogruppo CO.RO.MET. S.r.l. con sede in via S. Tommaso n. 26 a Bedizzole (BS);
- 3) di dare atto che la somma complessiva pari ad € 1.545.000,00 comprensiva del costo per l'esercizio di opzione di prosecuzione nonché dell'eventuale esercizio dell'opzione di proroga, è stata impegnata ad apposito stanziamento di bilancio con precedente delibera del Consiglio di Amministrazione n. 66/8 del 07.12.2018.