

A.G.S. S.p.A.

Seduta del C.d.A. n. 3 del 24.03.2022

Delibera n. 22/3 del 24.03.2022

Si passa allo svolgimento del punto n. 4) dell'O.d.G. avente per

OGGETTO: Lavori di: “Estensione e adeguamento delle infrastrutture fognarie e idriche nei comuni dell’area del Garda in gestione all’Azienda Gardesana Servizi S.p.a.” – **progetto 20162**. Esercizio opzione di prosecuzione del contratto al RTI PAVONI S.p.a. – SCAVI C.G.D. S.r.l. – CO.RO.MET. S.r.l. con capogruppo la società PAVONI S.p.a. di Vobarno (BS). Importo € 902.030 di cui € 872.030 per il lavoro da svolgere ed € 30.000 per oneri per la sicurezza da rischio interferenziale non soggetti a ribasso.

Il Presidente, dopo aver dato lettura dell’argomento in approvazione, cede la parola al Direttore ing. Voi che, con la proiezione di *slide*, illustra nel dettaglio il provvedimento.

Non avendo nessun Consigliere chiesto la parola

Il Consiglio di Amministrazione

Premesso che con Determina del Direttore Generale n. 90/2021 del 03.05.2021 venivano affidati, a seguito di procedura negoziata, al RTI PAVONI S.p.a. – SCAVI C.G.D. S.r.l.– CO.RO.MET. S.r.l. con capogruppo la società PAVONI S.p.a. di Vobarno (BS), i lavori di “Estensione e adeguamento delle infrastrutture fognarie e idriche nei comuni dell’area del Garda in gestione all’Azienda Gardesana Servizi S.p.a.” **Progetto 20162** dell’importo di € 1.000.000 di cui € 757.500 per i lavori, € 212.500

quale importo stimato per la manodopera per un importo complessivo di € 970.000 soggetti a ribasso, oltre ad € 30.000 per oneri di sicurezza per rischio interferenziale non soggetti a ribasso, per il periodo di 365 (trecentosessantacinque) giorni e comunque sino all'esaurimento dell'importo contrattuale;

- **che** con il RTI PAVONI S.p.a. – SCAVI C.G.D. S.r.l.– CO.RO.MET. S.r.l. con capogruppo la società PAVONI S.p.a. di Vobarno (BS), veniva stipulato contratto n. 565 di Prot. Contr., firmato digitalmente in data 15.07.2021, dell'importo di € 902.030, al netto del ribasso offerto del 10,10% sull'elenco prezzi posto a base di gara;

- **che** l'importo di cui al sopra citato contratto è in fase di esaurimento.

Considerato che la delibera di approvazione del progetto n. 2/1 del 29.01.2021 e la determina di affidamento dei lavori n. 90/2021 del 03.05.2021 prevedono la facoltà da parte dell'Amministrazione di esercitare l'opzione di prosecuzione del contratto in essere con la società aggiudicataria dei lavori per un anno e per il medesimo importo di aggiudicazione;

- **che** il RTI PAVONI S.p.a. – SCAVI C.G.D. S.r.l. – CO.RO.MET. S.r.l., con capogruppo la società PAVONI S.p.a. di Vobarno (BS), ha operato con puntualità, ha diligentemente adempiuto alle obbligazioni contrattuali relative alla gestione dei lavori di “Estensione e adeguamento delle infrastrutture fognarie e idriche nei comuni dell'area del Garda in gestione all'Azienda Gardesana Servizi S.p.a.” **Progetto 20162** e si è reso disponibile a proseguire l'incarico alle medesime condizioni economiche e modalità tecniche previste nel contratto in essere;

- **che**, valutato il settore di mercato ed il contesto economico di riferimento,

il contratto conserva margini apprezzabili di convenienza.

Ritenuto di procedere, per le motivazioni sopra esposte, alla prosecuzione del contratto per i lavori di “Estensione e adeguamento delle infrastrutture fognarie e idriche nei comuni dell’area del Garda in gestione all’Azienda Gardesana Servizi S.p.a.” **Progetto 20162** alle medesime condizioni di cui al contratto principale e per il medesimo importo di € 872.030 per lavori oltre ad € 30.000 per oneri per la sicurezza da rischio interferenziale per un importo complessivo di € 902.030 oltre IVA e, comunque, sino all’esaurimento dell’importo contrattuale.

Ad unanimità di voti

DELIBERA

- 1) di esercitare, per le motivazioni in premessa specificate che si intendono tutte riportate nel presente dispositivo per costituirne parte integrante e sostanziale, l’opzione di prosecuzione in favore del RTI PAVONI S.p.a. – SCAVI C.G.D. S.r.l. – CO.RO.MET. S.r.l. con capogruppo la società PAVONI S.p.a. di Vobarno (BS), per i lavori di: “Estensione e adeguamento delle infrastrutture fognarie e idriche nei comuni dell’area del Garda in gestione all’Azienda Gardesana Servizi S.p.a.” **Progetto 20162** - Importo € 902.030 di cui € 872.030 per lavori ed € 30.000 per oneri per la sicurezza da rischio interferenziale non soggetti a ribasso, per il periodo di anni uno e comunque sino all’esaurimento dell’importo contrattuale;
- 2) di formalizzare, con apposito atto aggiuntivo, l’esercizio dell’opzione di prosecuzione con il RTI PAVONI S.p.a. – SCAVI C.G.D. S.r.l. – CO.RO.MET. S.r.l. con capogruppo la società PAVONI S.p.a. di Vobarno (BS);

3) di dare atto che la somma complessiva pari ad € 2.000.000 è stata impegnata ad apposito stanziamento di bilancio con precedente Delibera del C.d.A. n. 2/1 del 29.01.2021.