

AZIENDA GARDESANA SERVIZI S.p.A.

PESCHIERA DEL GARDA

N. **633** di Prot. Contr. firmato digitalmente firmato digitalmente
in data 14/02/2024

ATTO AGGIUNTIVO

Relativo al contratto N. 629 di Prot. Contr. in data 02/11/2023

per interventi di "Estensione e adeguamento delle infrastrutture fognarie e idriche nei Comuni dell'Area del Garda in gestione ad Azienda Gardesana Servizi S.p.A." – progetto n. 23101 – Codice CIG n. A0451D2E11 – Codice CUP n. J12E23000120005

tra

AZIENDA GARDESANA SERVIZI S.p.A. (C.F. 80019800236 e P. I.V.A. 01855890230), con sede in Via 11 Settembre n. 24 a Peschiera del Garda (VR), nella persona del Direttore Generale ing. Carlo Alberto Voi, in virtù dei poteri attribuiti con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 46/7 del 28.07.2017, n. 55/6 del 29.09.2018 e n. 51/6 del 31.08.2021 e conseguenti procure notarili in data 31.07.2017, in data 11.12.2018 e in data 07.09.2021, che nel contesto dell'atto verrà chiamata per brevità "Stazione Appaltante" o "AGS";

e

COLOGNA SCAVI S.r.l. (C.F. e P. IVA n. 02847010242), con sede in Montecchio Maggiore (VI), Via Melaro n. 27, nella persona del legale rappresentante p.t. sig. Giaccherello Donato, società iscritta alla Camera di Commercio di Vicenza R.E.A. n. VI-278774, che nel prosieguo

dell'atto verrà chiamata per brevità anche "Appaltatore".

PREMESSO CHE:

- con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 19/3 del 30.05.2023 è stato approvato il progetto relativo agli interventi di *"Estensione e adeguamento delle infrastrutture fognarie e idriche nei Comuni dell'Area del Garda in gestione ad Azienda Gardesana Servizi S.p.A."*

- progetto n. 23101 dell'importo di € 1.000.000 di cui € 970.000 per lavori soggetti a ribasso d'asta ed € 30.000 per oneri per la sicurezza da rischio interferenziale non soggetti a ribasso, con facoltà per la Stazione appaltante di esercitare l'opzione di prosecuzione alle medesime condizioni contrattuali per un ulteriore anno, per un importo complessivo di € 2.000.000 e, contestualmente, è stata approvata l'indizione di una procedura negoziata ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 50 comma 5 e all'art. 148 del D.lgs. n. 36/2023 da esperirsi utilizzando l'elenco degli operatori economici qualificati per la categoria SOA OG6, classifica IV e applicando il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art.36, comma 9 bis del Codice e con l'esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell'art. 54 del Codice.

- all'esito dell'espletamento delle procedure di gara, con Determina del Direttore Generale n. 136/2023 del 18.09.2023, gli interventi di *"Estensione e adeguamento delle infrastrutture fognarie e idriche nei Comuni dell'Area del Garda in gestione ad Azienda Gardesana Servizi S.p.A."* - progetto n. 23101 sono stati affidati alla società COLOGNA SCAVI con sede in Montecchio Maggiore (VI), per l'importo, al netto del ribasso offerto del 3,42% sull'importo posto a

base di gara, di € 936.826 per lavori oltre a € 30.000 per oneri per la sicurezza, per un importo complessivo di € 966.826.

- con la società COLOGNA SCAVI S.r.l. di Montecchio Maggiore (VI) veniva stipulato il contratto n. 629 di prot. contr. firmato digitalmente in data 02.11.2023 dell'importo di cui sopra della durata di anni uno e comunque sino all'esaurimento dell'importo contrattuale;

- la delibera di approvazione del progetto n. 19/3 del 30.05.2023 e la determina di affidamento dei lavori n. 136/2023 del 15.09.2023, prevedevano la facoltà da parte della stazione appaltante di esercitare l'opzione di prosecuzione del contratto con l'aggiudicatario dei lavori per un anno e per il medesimo importo contrattuale;

- pertanto, con delibera del Consiglio di amministrazione n. 56/10 del 22.12.2023 è stata esercitata l'opzione di prosecuzione contrattuale a favore della ditta COLOGNA SCAVI S.r.l., per l'affidamento di ulteriori lavori di *"Estensione e adeguamento delle infrastrutture fognarie e idriche nei Comuni dell'Area del Garda in gestione ad Azienda Gardesana Servizi S.p.A. - progetto n. 23101* per lo stesso importo di cui al contratto principale n. 629/2023 del 02.11.2023, alle medesime condizioni in esso previste e per il periodo di anni uno e, comunque, sino all'esaurimento dell'importo contrattuale;

- il possesso dei requisiti dell'appaltatore è stato verificato dagli uffici ed ha dato esito positivo;

- ai sensi dell'art. 1, commi dal 52 al 57, della legge n. 190/2012 e del D.P.C.M. 18.04.2013, la società COLOGNA SCAVI S.r.l. risulta iscritta all'elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non

soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, istituito presso l'Ufficio Antimafia della Prefettura di Vicenza, c.d. "white-list", alle sezioni III *"Estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti"*, IV *"Confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e bitume"*, V *"Noli a freddo di macchinari"* e alla sezione VII *"Noli a caldo di macchinari"*.

- in data 24.01.2024 l'appaltatore ha prodotto adeguata fideiussione bancaria a garanzia delle prestazioni oggetto del contratto fino alla concorrenza di euro 38.673,04.

- **che**, AGS ha nominato quale responsabile unico di progetto l'ing. Luca Mignolli, quale direttore lavori l'ing. Simone Pomari e quale coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione l'ing. Romeo Viola.

Tutto ciò premesso le Parti convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1 – PREMESSE

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente Atto Aggiuntivo.

Costituisce parte integrante e sostanziale del presente Atto Aggiuntivo, materialmente allegata, la cauzione definitiva.

Formano parte integrante e sostanziale del presente atto, anche se non materialmente allegati il Piano Operativo di Sicurezza predisposto dalla società, il contratto principale e i suoi allegati, l'offerta economica presentata in sede di gara, nonché l'approvazione delle relative clausole vessatorie.

ARTICOLO 2 – OGGETTO ED AMMONTARE DELL'ATTO AGGIUNTIVO

AGS S.p.A., a mezzo del nominato Direttore generale, affida, alla società COLOGNA SCAVI S.r.l. con sede in Melaro, n. 27 – Montecchio Maggiore

(VI), che accetta senza riserva alcuna, l'esecuzione di ulteriori lavori di *"Estensione e adeguamento delle infrastrutture idriche e fognarie nei Comuni dell'area del Garda in gestione a Azienda Gardesana Servizi S.p.A." – progetto n. 23101*, per l'importo di € 936.826 per lavori oltre a € 30.000 per oneri per la sicurezza, per un importo complessivo di € 966.826, che verrà corrisposto dall'Azienda all'appaltatore secondo quanto stabilito nel contratto principale n. 629/2022 del 02.11.2023 e nel Capitolato speciale d'appalto facente parte del medesimo contratto anche se non materialmente allegato.

Per effetto di tale atto aggiuntivo, relativo all'esercizio dell'opzione di prosecuzione, l'importo contrattuale complessivamente affidato alla sopramenzionata società risulta essere pari ad € 1.933.652.

La contabilizzazione dei lavori avverrà applicando, alle singole voci del prezzario della stazione appaltante - Aggiornato con il Prezzario Regionale Veneto approvato con Decreto n. 108 del 14.07.2023 (pubblicato nel BUR del 18/07/2023), il ribasso offerto dalla ditta pari al 3,42% rispetto al prezzo a base di gara.

L'iva applicata per tale tipologia di lavori è pari al 22%

I pagamenti saranno effettuati nel termine previsti dal contratto principale a cui integralmente si rimanda.

Ogni fattura emessa dall'appaltatore dovrà essere completata con gli estremi del progetto, del periodo di riferimento, degli estremi del presente atto aggiuntivo e del relativo codice CIG e CUP, il tutto nel rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

I pagamenti saranno effettuati mediante bonifici bancari.

La richiesta di eventuali modalità agevolative di pagamento dovrà

essere comunicata per iscritto dall'appaltatore al competente ufficio Amministrazione e Finanza dell'Azienda e sarà considerata valida fino a diversa comunicazione.

In riferimento alla Legge 205/17 che ha reso obbligatoria la fatturazione elettronica a partire dal 01.01.2019, al fine di poter adempiere a tale obbligo, le Parti concordano che l'invio di fatture ed eventuali note di accredito avverrà attraverso il sistema di interscambio (SdI). Il codice destinatario che identifica la nostra Azienda, da utilizzarsi per la compilazione del tracciato Xml della fattura o di eventuali note di accredito è: 4PRRIA0.

ARTICOLO 3 – OBBLIGHI DERIVANTI DALL'APPALTO

Come previsto nel contratto principale n. 629/2023 del 02.11.2023 gli ulteriori lavori in oggetto vengono concessi dall'Azienda e accettati dall'appaltatore sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità di cui al Capitolato Speciale d'appalto, al prezzario della stazione appaltante - Aggiornato con il Prezzario Regionale Veneto approvato con Decreto n. 108 del 14.07.2023 (pubblicato nel BUR del 18/07/2023) e all'offerta economica presentata dalla società in sede di gara, documenti questi facenti parte del succitato contratto principale a cui ci si richiama integralmente.

Le Parti si danno reciprocamente atto che l'appaltatore ha preso visione delle Linee Guida del Piano di Sicurezza e Coordinamento, redatte ai sensi di legge in funzione del lavoro da svolgere, delle attrezzature e dell'organizzazione del lavoro dall'Ufficio Tecnico dell'Azienda e, sulla base di questo, ha predisposto, anche per

questi ulteriori lavori il Piano Operativo di Sicurezza, tutto ciò nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro, assieme a tutta la normativa in materia di ambienti sospetti di inquinamento o confinati sul lavoro e che si impegna formalmente a rispettarli, documenti tutti sottoscritti per accettazione dall'Appaltatore, i quali costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto aggiuntivo anche se non materialmente allegati.

L'Appaltatore si impegna a rispettare, a propria cura e spese, la normativa ambientale vigente in merito alle proprie attività, con particolare riferimento allo smaltimento di rifiuti prodotti durante la realizzazione dei lavori oggetto del presente contratto; a questo proposito, si impegna altresì a mettere a disposizione della stazione appaltante evidenza documentale, conformità nonché tutte le informazioni e i dati a semplice richiesta dello stesso. L'Appaltatore si impegna altresì:

- 1) a svolgere con propri mezzi e con gestione a proprio rischio tutte le attività necessarie e idonee allo svolgimento dei lavori richiesti da AGS, nonché ad agire con diligenza, entro i termini previsti dal presente Contratto, nelle singole richieste di intervento e nel rispetto delle leggi e dei regolamenti applicabili;
- 2) a provvedere, a propria cura e spese, a tutti gli oneri e obblighi necessari all'esecuzione dei lavori, con le modalità previste dal presente Contratto e dagli elaborati progettuali allegati;
- 3) a rispettare tutte le disposizioni di legge e di regolamento applicabili al Contratto e all'esecuzione dei lavori;

- 4) a ottenere tutte le autorizzazioni e, comunque, a rispettare tutte le formalità amministrative necessarie e utili all'esecuzione dei lavori e a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti dalla legge in riferimento alle prestazioni oggetto di affidamento anche con riguardo al personale impiegato;
- 5) a porre in essere ogni adempimento necessario per eseguire a regola d'arte i lavori nei termini contrattualmente previsti;
- 6) a provvedere a tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare, durante l'esecuzione del contratto, incidenti e danni alle persone e agli immobili nei quali i Lavori saranno eseguiti;
- 7) ad assumersi integralmente gli oneri relativi al ripristino/risarcimento di eventuali danneggiamenti intervenuti durante lo svolgimento dei lavori;
- 8) ad adottare tutte le misure e le procedure necessarie e/o opportune per il trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente;
- 9) a garantire la riservatezza delle informazioni comunque acquisite nell'esecuzione del contratto;
- 10) a smaltire i rifiuti prodotti nello svolgimento dei lavori nel rispetto delle leggi vigenti in materia, e di quanto previsto dall'art. 1.46 e 2.4, del Capitolato speciale descrittivo prestazionale impegnandosi altresì a manlevare e tenere indenne AGS – nel modo più ampio e completo e anche dopo la scadenza del presente atto aggiuntivo – da ogni e qualsiasi pretesa, domanda, ragione e/o azione (anche risarcitoria) avanzata in relazione all'inadempimento di tale obbligo;

11) ad adottare sotto la propria esclusiva responsabilità ogni azione o presidio necessario o opportuno per la protezione dell'ambiente e la prevenzione di qualsiasi forma di contaminazione o semplice dispersione di rifiuti o sostanze pericolose per la salute umana o per la preservazione dell'ambiente sia all'interno che all'esterno del cantiere, nonché per evitare danni o lesioni a persone, cose e/o animali derivanti da inquinamento, emissioni, infiltrazioni, rumori o altre forme di molestia che siano conseguenza dei suoi metodi operativi, impegnandosi altresì a manlevare e tenere indenne AGS. Le Parti si impegnano, per tutto quanto non previsto nei documenti succitati, a rispettare la normativa vigente in materia.

ARTICOLO 4 – DURATA DELL'ATTO AGGIUNTIVO

La durata dei lavori compresi nel presente atto aggiuntivo è fissata in giorni 365 (trecentosessantacinque) naturali, consecutivi e decorrenti dalla data del verbale di consegna. Il contratto si intenderà risolto anticipatamente con l'esaurimento dell'importo contrattuale.

ARTICOLO 5 – CAUZIONE DEFINITIVA

L'Appaltatore, a garanzia degli impegni da assumere con il presente Atto Aggiuntivo, ha costituito cauzione definitiva in € 38.673,04, pari al 4% del presente atto aggiuntivo, a mezzo fideiussione bancaria n. 005/031941 del 21.04.2024, dell'istituto bancario "Banca delle Terre Venete – Gruppo BBC ICCREA di Veduggio (TV) che si allega.

Tale cauzione è stata calcolata tenendo conto delle riduzioni sancite dall'articolo 106 comma 8 del D.lgs. n. 36/2023 e dell'allegato II.13 del medesimo codice.

Tale cauzione verrà svincolata nei limiti e con le modalità previsti dall'art. 117, comma 8 del d.lgs. 36/2023.

Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell'appaltatore, Azienda Gardesana Servizi S.p.A. avrà diritto di valersi della suddetta cauzione.

L'Appaltatore dovrà reintegrare la cauzione medesima, nel termine che gli sarà prefissato, qualora Azienda Gardesana Servizi S.p.A. abbia dovuto, durante l'esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa.

ARTICOLO 6 – POLIZZA ASSICURATIVA

L'Appaltatore, in data 19.01.2024, ha prodotto polizza contro tutti i danni di esecuzione, per responsabilità civile terzi e garanzia di manutenzione (CAR) n. 0899426252 rilasciata dalla Società di Assicurazioni HDI S.p.A. – Agenzia di San Martino Buon Albergo (VR), nella quale tutti i massimali garantiti sono stati adeguati al nuovo importo contrattuale.

ARTICOLO 7 – REVISIONE PREZZI

Trovano integrale applicazione gli artt. 60 e 120 del Codice.

L'appaltatore ha la facoltà di richiedere la revisione dei prezzi una sola volta.

ARTICOLO 8 – REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA

Le parti si danno reciprocamente atto che a seguito di istanza presentata dalla stazione appaltante ai competenti Enti Previdenziali ai fini dell'ottenimento del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) la società COLGONA SCAVI S.r.l. è risultata regolare.

ARTICOLO 9 – OBBLIGHI IN MATERIA DI ASSUNZIONI OBBLIGATORIE

Le parti danno atto che la società COLOGNA SCAVI S.r.l. ha dichiarato di non essere soggetto agli obblighi di cui alla L. n. 68/1999, "Norme per il diritto al lavoro dei disabili", come confermato della nota dell'Agenzia Regionale Veneto Lavoro – Ambito di Vicenza, con nota acquisita al protocollo al n. 8292/2023 del 24.10.2023, in corso di validità.

ARTICOLO 10 - RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE, REGOLAMENTARI E CONTRATTUALI

Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e, in particolare, il D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, e tutte le condizioni di cui al contratto principale n. 629/2022 di prot. contr. del 02.11.2023.

ARTICOLO 11 – CLAUSOLA DI RISERVATEZZA

L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente atto aggiuntivo. In Particolare, si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con la stazione Appaltante e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L'Appaltatore è responsabile per l'esatta

osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, società controllate e collegate, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la stazione Appaltante ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla medesima stazione appaltante. L'Appaltatore potrà citare i termini essenziali del presente contratto nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dell'Appaltatore stesso a gare e appalti, previa comunicazione alla Stazione Appaltante.

ARTICOLO 12 – DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto nel presente atto aggiuntivo si rimanda al contratto principale e alle disposizioni legislative vigenti in materia. Per l'interpretazione del presente contratto trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli da 1362 a 1371 del codice civile.

Nel caso di contrasto tra le norme del presente atto aggiuntivo e/o del Capitolato Speciale d'appalto prevalgono le prime.

ARTICOLO 13 – SPESE CONTRATTUALI

L'Appaltatore assume a proprio carico, tutte le spese del presente Atto Aggiuntivo e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari, fatta eccezione per l'I.V.A., che rimane a carico della stazione appaltante.

ARTICOLO 14 – REGISTRAZIONE

Le Parti dichiarano, ai fini fiscali, che i lavori oggetto del presente

Atto Aggiuntivo sono soggetti al pagamento dell'IVA, per cui richiedono la registrazione - solo in caso d'uso - in misura fissa.

ARTICOLO 15 – DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DELL'ATTO AGGIUNTIVO

Si allegano al presente atto, per costituirne parte integrante i seguenti documenti:

1) fideiussione bancaria n. 005/031941 del 21.04.2024, dell'istituto bancario "Banca delle Terre Venete – Gruppo BBC ICCREA di Veduggio (TV).

Fanno parte integrante del presente atto aggiuntivo anche se non materialmente allegato il Piano Operativo di Sicurezza.

Redatto, letto e sottoscritto a mezzo firma digitale ai sensi del D.lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii e dell'art. 21 del Codice dei contratti pubblici.

Relativamente alla data, farà fede la data dell'ultima sottoscrizione.

L'Appaltatore
COLOGNA SCAVI S.r.l.
Il Legale Rappresentante
(sig. Giaccherello Donato)

Azienda Gardesana Servizi S.p.A.
Il Direttore Generale
(ing. Carlo Alberto Voi)