PESCHIERA DEL GARDA

N. 557 di Prot. Contr. firmato digitalmente in data
ATTO AGGIUNTIVO

Relativo al contratto N. 536 di Prot. Contr. in data 25.05.2020

per lavori di: “Interventi di estensione ed adeguamento delle infrastrutture
fognarie e idriche nei comuni dall’area del Garda in gestione ad Azienda
Gardesana Servizi S.p.a.” — progetto n. 19161 - Codice CIG n. 8649686AAL -
Codice CUP n. J15D19000290005

tra
PAZIENDA GARDESANA SERVIZI S.p.A. (C.F. 80019800236 e P.
L.V.A. 01855890230), con sede in via 11 Settembre n. 24 a Peschiera del
Garda (Verona), nella persona del Dirigente Area Approvvigionamenti-
Clienti dott.ssa Paola Bersani, nata a Verona (VR) il 19\.08.1962, a cio
autorizzata con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 46/7 del
28.07.2017 e conseguente procura notarile del 31.07.2017, che nel contesto
dell’atto verra chiamata per brevita “Ente aggiudicatore”;

€ | :
PAROLINI GIANNANTONIO S.p.a. (C.F: e P. LV.A, N. 03236790238),
con sede in via Garibaldi n. 66 — loc. Sandra di Castelnuovo del Garda (VR),
societd iscritta alla Camera di Commercio Industria, Artigianato .ed
Agricoltura di Verona — Repertorio Economico Amministrativo n. VR-3 19662
nella persona del Legale Rappresentante Sig. Giannantonio Parolini, nato a
Verona il 30 ottobre 1949, presso la quale ¢ domiciliato per la carica, quale
rappresentante del Raggruppamento temporaneo di imprese costituito con atto

del Notaio dott. Luca Paolucci, Notaio in Sona, Repertorio n. 44807 —


nlavelli
Casella di testo
24.04.2021



Raccolta n. 35255 in data 28 febbraio 2020, registrato a Verona il 05.03.2020
al n. 7741 Serie 1T, documento allegato al contratto principale prot. n. 536
sottoscritto in data 25.05.2020, fra:
PAROLINI GIANNANTONIO S.p.a. (C.I. e P. LV.A. N. 03236790238),
con sede in via Garibaldi n. 66 — loc. Sandra di Castelnuovo del Garda (YR);
Capogruppo mandatar_ia per una quota di esecuzione pari al 70% dell’importo .
contrattuale complessilvo;
COLOGNA SCAVI S.r.l. (C.F. e P. IVA 02847010242), con sede in via
Melaro n. 27 — Montecchio Méggiore (VI) societa iscritta alla Camera di
Commercio Industria, Artigianato ed Agricoltura di Vicenza - Repertorio
Economico Amministrativo n. VI-278774, mandante per una qﬁota di
ésecuzione pari al 30% dell’importo contrattuale complessivo. |
Detto Raggru.ppamento temporaneo, nel contesto dell’atto, sara chiamato per
brevita anche “Appaltatore”.

PREMESSO _
- che con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 49/6 del 18.10.2019 &
stato approvato il progetto relativo ai lavori di “Estensione e adeguamento
delle infrastrutture fognarie e idriche nei comuni dell’area del Garda in
gestione all’Azienda Gardesana Servizi S.p.a.” — progetto n. 19161
dell’importo di € 1.000.000,00 di cui € 679.000,00 per lavori, € 291.000,00
quale importo stimato per la maﬁodopera per un importo complessivo soggetto
a ribasso di € 970.000,00 oltre ad € 30.000,00 per oneri per la sicurezza da
rischio interferenziale non soggetti a ribasso, con facolta per Dente
aggiudicatore di esercitare ’opzione di prosecuzione alle medesime condizioni
coﬁtrattuali per ulteriori 365 giorni, pertanto per un importo complessivo pari

ad € 2.000.000,00 e, contestualmente, & stata approvata I’indizione di una



procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 8 e dell’art. 134 comma 8 del
D.lgs. n. 50/2016 da esperirsi utilizzando ’elenco degli operatori economici
qualificati per la categoria-OG6 ¢ applicando il criterio del minor prezzo ai
sensi dell’art. 95 del' D.Igs. n. 50/2016;

- che con determina del Direttore Generale n. 02/2020 del 09.01.2020, a seguito
di esperimento delle procedure di gara, i lavori di “Estensione ¢ adeguamento
| delle infrastrutture fognarie e idriche nei comuni dell’area del Garda in gestione
all’Azicndé Gardesana Servizi S.p.a.” — progetto n. 19161 sono stati affidati al
raggruppamento temporaneo di imprese PAROLINI GIANNANTONIO Spa —
COLOGNA SCAVI Srl. con capogruppo la societa PAROLINI
GIANNANTONIO S.p.a. con sede in loc. Sandra a Castelnuovo del Garda (VR),
per I’importo di € 920.266,00 di cui € 890.266,00 per il lavoro da svolgere ed €
30.000,00 per oneri per la sicurezza da rischio interferenziale, con un ribasso
dell’8,22% (otto virgola ventidue per cento) sull’elenco prezzi posto a base di
gara;

- che con il raggruppamento temporaneo di imprese veniva stipulato il contratto
n. 536 di prot. Contr. firmato digitalmente in data 25.05.2020 dell’importo di €
920.266,00; |

_ che la delibera di approvazione del progetto n. 49/6 del 18.10.2019 e la
determina di afﬁdament_o dei lavori n. 02/2020 del 09.01.2020, prevedevano la
facolta da parte dell’ Amministrazione di esercitare 1’opzione di prosecuzione del
contratto con la societd aggiudicataria dei lavori per un anno e per il medesimo
importo di aggiudicazione;

- che, pertanto, con delibera del Consiglio- di Amministrazione n. 6/1 del
20.01.2021 ¢& stata esercitata I’opzione di prosecuzione contrattuale a favore del

raggruppamento temporaneo di imprese PAROLINI GIANNANTONIO S.p.a. —



COLOGNA SCAVI Suxl. con capogruppo la societa PAROLINI
'GIANNANTONIO S.p.a. con sede in loc. Sandra a Castelnuovo del Garda (VR)
per l'affidamento di ulteriori lavori di “Estensione e adeguamento delle
infrastrutture fognarie e idriche nei comuni dell’area del Garda in gestione
all’Azienda Gardesana Serﬁzi S.p.a.” — progetto n. 19161, per il medesimo
importo di cui al célltl‘atto principale n. 536 del 25.05.2020, alle medesime
condizioni in esso previste e per il périodo di anni uno e, comunque, sino
all’esaurimento déll’importo coﬁtrattualc;

- che il possesso dei requisiti dell’ Appaltatore & stato verificato dagli uffici ed ha
dato esito positivo;

- che, a seguito di istanza presentata dall’Azienda alla Prefettura-Ufficio
Territoriale del Governo della Provincia di Verona per il rilascio della
comunicazione antimafia, ai sensi degli artt. 85, 90, 91, 92 del D.lgs. n.
159/2011 a carico dei soggetti sottoposti alla verifica ex art. 85 del D.lgs.
medesimo, la pratica relativa alla societd mandataria PAROLINI
GIANNANTONIO S.p.a. ad oggi risulta non ‘ancora evasa, ciononostante ¢
decorsc; il termine di trenta giorni previsto dal comma 2 dell’art. 92 del D.lgs.
159/2011 e, quindi, il confratto pud essere stipulato sotto condizione
risolutiva, ai sensi del comma 3 del citato articolo 92;

- che, a seguito di ulteriore istanza presentata dall’Azienda alla Prefettura-
Ufficio Territoriali del Govcm'o della.Provincia di Vicenza per il rilascio della
comunicazione antimafia, ai sensi degli artt. 85, 90, 91, 92 del D.lgs. n.
159/2011 e ss.mm.ii. a carico dei soggetti sottoposti alla verifica ex art. 85 del
D.lgs. n. 159/2011, la Banca Dati della medesima Prefettura, con nota in data
18,03.2021, i ‘prot.. “n. - 'PRUVIUTG Ingrésso 0027361 20210318, . ha

comunicato che non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di
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divieto di cui all’art. 67 del D.lgs. medesimo a carico della societa mandante
COLOGNA SCAVI Sl

- che, ai sensi dell’art. 1, 'commi dal 52 al 57, della legge n. 190/2012 e del
D.P.CM. 18.04.2013 [Iiscrizione della societd capogruppo “PAROLINI
GIANNAN‘TONIO S.p.a.” risulta in fase di aggiornamento ma valida nelle
more per il rinnovo dell’iscrizione all’Elenco di fornitori, prestatori di servizi ed
esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, istituito
presso, I'Ufficio Antimafia della Prefé_ttura di Verona, cosiddetta “white-list”,
nella sezione Il “Esirazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti”,
alla sezione V “Noli a freddo di macchinari” e alla sezione VIIL “Noli a caldo™;

- che, ai sensi dell’art. 1, commi dal 52 al 57, della legge n. 190/2012 e del
D.P.C.M. 18.04.2013 I’iscrizione della societa mandante “COLOGNA SCAVI
S.r.l.” risulta in fase di aggiornamento ma valida nelle more per il rinnovo
dell’iscrizione all’Elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori
non Soggeni a tentativo di infiltrazione mafiosa, istituito presso I’Ufficio
Antimafia della Prefettura di Vicenza, cosiddetta “whité—list”, nella sezione II1
“Estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti”, nella sezione IV
“Confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e bitume”, nella
sezione V “Noli a frreddo di macchinari” e nella sezione VII “Noli a caldo di
macchinari”. |
Tutto cio premesso le parti convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 — Premesse

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente Atto Aggiuntivo.
Costituisce parte integrante e sostanziale del presente Atto Aggiuntivo,
materialmente allegata la cauzione definitiva.

‘Forma parte integrante e sostanziale del presente atto il Piano Operativo di
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Sicurezza  predisposto  dalla  societd, sottoseritto  per accettazione
dall’ Appaltatore, anche se non materialmente allegato.

Articolo 2 — Oggetto ed ammontare dell’ Atto Aggiuntivo

[’Azienda Gardesana Servizi S.p.A., a mezzo del nominato Dirigente Area
Approvvigionamenti-Clienti, affida al raggruppamento temporaneo di-imprese
“PAROLINI GIANNANTbNIO S.p.a. — COLOGNA SCAVI S.r..l.” con
capogruppo PAROLINI GIANNANTONIO S.p.a. con sede in localita Sandra a
Castelnuovo del Garda (VR) che accettﬁ seﬁza riserva alcuna, l’esecuzioﬁe di
ulteriori lavori di “Estensione e adeguamento delle infrastrutture fognarie e
idriche nei Comuni dell’area del Garda in gestione all’Azienda Gardesana
Servizi S.p.a.” — progetto n. 19161 per 'ulteriore importo di € 920.266,00 '
(novecentoventimiladuecentosessantasei/00), di plis 8 890.266,00
(ottocentonovantamiladuecentosessantasei/00) ber il lavoro da svolgere ed €
30.000,00 (trentamila/00) per oneri per la sicurezza da rischio interferenziale, che
verra corrisposto dall’Azienda all’Appaltatore, secondo quanto stabilito nel
Contratto Principale n. 536/2020 del-25.05.2020, nel Capitolato Speciale
descrittivo e prestazionale e nel Capitolato d’Oneri facenti parte del medesimo
contratto anche se non materialmente allegato.

Per effetto di tale élth aggiuntivo. I'importo contrattuale comples_sivametﬁe
affidato al raggruppamento temporanco di  imprese “PAROLINI
GIANNANTONIO S.p.a. — COLOGNA SCAVI Srl” con capogruppo-
PAROLINI GIANNANT(')NIO. S.p.a. risulta essere pari ad € 1.840.832,00.

_ L’imﬁoﬁo verra corrisposto dall’ Azienda all’Appaltatore entro 60 giorni data
fattura e dovra indicare nella causale,-oltre il periodo di riferimento, gli estremi
del presente atto aggiuntivo, il codice CIG n. 8649686AAF e il codice CUP n.

J15D19000290005 sopra indicati il tutto nel rispetto della normativa sulla



tracciabilita dei flussi finanziari.

i pagamenti saranno effettuati mediante bonifici bancari.

La richiesta di eventuali modalita agevoiative di pagamento dovra essere
comunicata per iscritto dall’Appaltatore al competente ufficio Ragioneria e
Finanze dell’Azienda e sara considerata valida fino a diversa comunicazione.

In riferimento alla Legge 205/17 che ha reso obbligatoria la fatﬁu‘azione
elettronica a partire dal 1° gennéid 2019, al fine di poter adempiere a tale
obbligo, le parti concordano che I’invio di fatture ed eventuali note di accredito
avverra attraverso il sistema di interscambio (Sdl). Il codice destinatario che
identifica la nostra Azienda, da utilizzarsi per la compilazione del tracciato Xml
della fattura o di eventuali note di accredito ¢: 4PRR1AO.

Articolo 3 — Obblighi derivanti dall’appalto

Come previsto nel contratto principale n. 536/2020 del 25.05.2020 gli
ulteriori lavori vengono concessi dall’Azienda ed accettati dall’Appallafore
sotto ’osservanza. piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme,
condizioni, patti, obblighi, oneri e modalita di cui al Capitolato. Speciale
descrittivo e Prestazionale, al Capitolato d’Oneri, all’Elenco Prezzi ed
all’offerta presentata dal raggruppamento in sede di gara, documenti questi
facenti parte del succitato contratto principale a cui ci si richiama
“integralmente:

Le parti si danno reciprocamente atto che 1’ Appaltatore ha preso visione delle
Linee Guida del Piano di Sicurezza, redatte ai sensi di Legge in funzione del
lavoro da svolgere, delle attrezzature ¢ dell’organizzazione del lavoro
dall’Ufﬁcio Tecnico dell’ Azienda e sulla base di questo ha predisposto, anche
per questi ulteriori lavori il Piano Operativo di Sicurezza, tutto cio nel rispetto

della vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro, assieme a tutta la



normativa in materia di ambienti sospetti di inquinamento o confinati sul
lavoro e che si impegna formalmente a rispettarli, documenti tutti sottoscritti
per accettazione dall’Appaltatore i quali costituiscono parte integrante e
sostanziale del presente contratto anche se non materialmente allegati.
L’Appaltatore si impegna a rispettare a propria cura e spese la normativa
ambientale vigente in merito alle proprie attivita con particol;u'e riferimento
allo smaltimento di rifiuti prodotti durante la realizzazione del lavoro oggetto |
del presenté atto aggiuntivo e si impegna a dare immediata comunicazione
all’Azienda appaltante relativamente a sinistri, incidenti e non conformita
relative a sicurezza e ambicnte verificatest durante 1’esecuzione dell’appalto.
L’Azienda si riserva di prendere visione di tutti i documenti relativi al corretto
smaltimento dei rifiuti.

Le Parti si impegnano inoltre, per tutto quanto non previsto nei documenti
succitati, a rispeﬁare la normativa vigente in materia.

Articolo 4 — Durata dell’ Atto Aggiuntivo

La durata dei lavori compresi nel presente Atto aggiuntivo ¢ fissata in giorni

365 (trecentosessantacinque) naturali, consecutivi e decorrenti-dalla data di

" consegna. Il contratto si intendera risolto anticipataménte con I’esaurimento
dell’importo contrattuale.

Articolo 5 — Cauzione definitiva

L’Appaltatore, a garanzia degli impegni da assumere con il presente Atto
Aggiuntivo,  costituisce .'cauz,ione ‘definitive.- . dl . € 46.013,3_0
(quarantaseimilatredici/30) a mezzo garénzia fideiussoria n. 1756877 rilasciata
in data 24.03.2021 della Compagnia di Assicurazione “E]ba Assicurazioni
S.p.a.” — agenzia di Zanetti Assicurazioni di Verona, pari al 5% dell’importo

contrattuale, che costituisce parte integrante del presente atto aggiuntivo



allegata al n. 1.

Tale cauzione, ¢ stata calcolata tenendo conto delle riduzioni sancite
dall’articolo 93 comma 7 del D.lgs. n. 50/2016, in quanto entrambe le societa
facenti parte del raggruppamento temporaneo di imprese risultano in possesso
della certificazione di qualita UNI EN ISO 9001:2015.

Le parti si danno reciprocamente atto che nel caso di inadempienze contrattuali
da parte dell’Appaltatorq I’Azienda ha diritto di valersi di propria autorita
della suddetta cauzione. [’ Appaltatore deve reintegrare la cauzione medesima,
nel termine che gli viene® prefissato, qualora 1’Azienda debba, durante
I’esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa.

Articolo 6 - Regolarita contributiva

Le parti si danno reciprocamente atto che a seguito di istanze presentate
dall’Ente  aggiudicatore ai competenti - Enti  Previdenziali ai fini
dell’ottenimento del Documento Unico di Regolarita Contributiva (DURC) la
socjcté capogruppo “PAROLINI GIANNANTONIO S.p.a.” e la societa
mandante “COLOGNA SCAVI S.r.1.” sono risultate regolari.

Articolo 7 — Obbhghl in materia di assunzioni obbligatorie

Le parti danno atto Che la societa capogruppo PAROLINI GIANNANTONIO
" S.p.a. ¢ in regola con gli obblight di assunzione obbligatorie di cui alla Legge
12.03.1999, n. 68, “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”, come confermato
del portale Veneto Lavoro — Ambito di Verona con nota acquisita al protocollo al
n. 1826/21 del 09.03.2021.

Inoltre, le parti danno atto che la societd mandante COLOGNA SCAVI S.r.l. ha
dichiarato di non essere assoggettata agli obblighi di assunzione obbligatorie di
cui alla Legge 12.03.1999, n. 68, “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”,

come confermato del portale Veneto Lavoro — Ambito di Vicenza nota acquisita



al protocollo al n. 2377/21 del 22.03.2021.

Articolo 8 — Informativa e Responsabile interno del trattamento dei dati

personali

I dati di natura personale eventualmente contemplati nel presente atto
aggiuntivo, sono trattati secondo i principi del GDPR EU-2016/679 e del
D.Igs. n. 101/2018 e normativa vigente collegata. Azienda Gardesana Servizi
S.p.a. ne garantisce 1’utilizzo pér le finalita strettamente collegate
all’esecuzione del contratto e ne garantisce la massima riservatezza. | dati
non verranno trasferiti verso paesi terzi, non saranno diffusi e saranno
eventualmente comunicati a soli soggetti indispensabili per I’esecuzione del
contratto. Per ulteriori informazioni ¢ possibile scrivere in ogni momento a -
dpo@ags.vr.it.

Articolo 9 - Richiamo alle norme legislative, resolamentari e contrattuali

Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le
altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il D.lgs.18 aprile 2016, n.
50 Codice dei Contratti Pubblici, Servizi, Forniture e ss.mm.ii. e tutte le

condizioni di cui al contratto principale n. 536 di prot. contr. del 25.05.2020.

Articolo 10 — Disposizioni finali

Per quanto non previsto nel presente, Atto Aggiuntivo si rimanda a quanto
previsto .nel contratto principale e nelle disposizioni legislative vigenti in
materia. Per I’interpretazione del presente contratto trovano applicazione le

disposizioni di cui agli articoli da 1362 a 1371 del codice civile.



Nel caso di contrasto tra le norme del presente atto aggiuntivo e/o del
Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale e del Capitolato d’Oneri
prevalgono le prime.

Articolo 11 - Spese contrattuali

L’ Appaltatore assume a proprio carico, tutte le spese del presente Atto
Aggiuntivo e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli
tributari, fatta eccezione per I'LV.A., che rimane a carico dell’Ente
Aggiudicatore.

Articolo 12 - Registrazione

Le Parti dichiarano, ai fini fiscali, che i1 lavori oggetto del presente Atto
Aggiuntivo sono soggetti al pagamento dell’l.V.A., per cui richiedono la
registrazione - solo in caso d’uso - in misura fissa.

Articolo 13 =~ Documenti che fanno parte dell’ Atto Aggiuntivo

Si allegano al presente atto, per costituirne parte integrante i seguenti
documenti: _ :

‘1) Polizza assicurativa n. 1756877 del 24.03.2021 emessa dalla Compagnia di
Assicurazioni “Elba Assicurazioni S.p.A.” — Agenzia Zanetti Assicurazioni di
Verona. ‘

Fanno parte integrante del presente atto aggiuntivo anche se non
materialmente allegati, 1 seguenti documenti:

- 1l Piano Operativo di Sicurezza.

Fatto, letto e sottoscritto a mezzo firma digitale ai sensi dél D.lgs. n. 82/2005
e ss.mm.ii., pertanto ha lo stesso valore legale dell’equivalente documento
cartaceo firmato autografo. Relativamente alla data, fara fede la data
dell’ultima sottoscrizione

L’ Appaltatore Azienda Gardesaha Servizi S.p.A.



RTI “PAROLINI GIANNANTONIO S.p.a. Il Dirigente Area
- COLOGNA SCAVI S.r.l.” Approvvigionamenti-Clienti -

(Sig. Giannantonio Parolini) (Dott.ssa Paola Bersani)
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