AZIENDA GARDESANA SERVIZI S.p.A.
PESCHIERA DEL GARDA

N. 584 di Prot. Contr. firmato digitalmente in data 02/02/2022"
ATTO AGGIUNTIVO N. 1

Relativo al contratto N. 535 di Prot. Contr. in data 20.05.2020

per lavori di: “Estensione ¢ adeguamento delle infrastrutture fognarie e idriche
nei comuni dell’area del Garda in gestione all’Azienda Gardesana Servizi S.p.a.
— Basso Lago Comuni di: Peschiera del Garda, Valeggio sul Mincio, Lazise,
Castelnuovo del Garda, Bardolino oltre al collettore consortile” — progetto n.
19104. Codice CIG n. 9004383BES - Codice CUP n. J45G19000080005
tra
AZIENDA GARDESANA SERVIZI S.p.A. (C.F. 80019800236 ¢ P LVAA,
01855890230), con sede in Via 11 Settembre n. 24 a Peschiera del Garda
(Verona), nella persona del Direttore Generale ing. Carlo Alberto Voi, nato a
Nogara (VR) il 03 luglio 1960, in virta dei poteri attribuiti con delibera del
Consiglio ,di Amministrazione n. 46/7 del 28.07.2017 e n. 55/6 del 29.09.2018
e conseguenti procure notarili in data del 31.07.2017 e in data 11.12.2018, che
nel contesto dell’atto verra chiamata per brevita “Ente Aggiudicatore”;
(¥

PAVONI S.p.a. (C.F. e P. LV.A. N. 01581690987), con sede in via Don A,
Questa n. 16 — Vobarno (BS), societa iscritta alla Camera di Commercio
Industria, Artigianato ed Agricoltura di Brescia — Repéﬂorio Ecogomico
Amministrativo n. BS-324925 nella persona del Legale Rappresentante Sig.
Tiziano Pavoni, nato a Vobarno il 06 aprile 195.5, presso la quale & domiciliato
per la carica, quale rappresentante del Raggruppamento temporaneo di

imprese costituito con atto del Notaio dott. Diego Ferrario, Notaio in_ Salo,



Repertorio n. 12660 — Raccolta n. 8027 in data 11 ottobre 2019, 1‘egistréto a
Brescia il 14.10.2019 al n. 17999 Serie 1T, documento che si allega al
pres;ente contratto per costituirne parte integrante e sostanziale, fra:
PAVONI S.p.a. (CF. e P. LV.A. N. 01581690987), con sede in via Don A.
Questa n. 16 — Vobarno, Capogruppo mandataria per una quota di esecuzione
pari al 40% dell’importo contrattuale complessivo;
CO.RO.MET S.r.l. (C.F. 02883730174 ¢ P. L.V.A. n. 01847760988), con
sede in via S. Tommaso n. 26 — Bedizzole (BS) societa iscritta alla Camera di
Commercio Industria, Artiéianato ed Agricoltura di Brescia - Repertorio
Economico Amministrativo n. BS-300547, Mandante per una quota di
esecuzione par-i al 30% dell’importo contrattuale complessivo.
SCAVI C.G.D. S.r.l. (CF. e P. LV.A. n. 04694770233), con sede in strada
del Tione n. 7 — Lazise (VR) societa iscritta alla Camera di Commercio
Industria, Artigianato ed Agricoltura di Verona - Repertorié Economico
Amministrativo n. VR—441413; Mandante per una quota di esecuzione pari al
30% dell’importo contrattuale complessivo.
Detto Raggruppamento temporaneo, nel contesto dell’atto, sara chiamato per
brevitd anche “Appaltatore”.

- PREMESSO
- che con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 34/4 del 25.06.2019 ¢
stato approvato il progetto relativo ai lavori di “Estensione e adeguamento delle
infrastrutture fognarie e idriche nei comuni dell’area del Garda in gestione
‘all’Azienda Gardesana Servizi S.p.a. — Basso Lago Comuni di: Peschiera del
Garda, Valeggio sul Mincio, Lazise, Castelnuovo del Garda, Bardolino oltre al
collettore conéortile” — progetto n. 19104 dell’importo di € 1.000.000, di cui

€970.000 per lavori soggetti a ribasso d’asta ed € 30.000 per oneri per la



sicurezza non soggetti a ribasso, per il periodo di un anno con facolta per I’ente
aggiudicatore di esercﬁare I’opzione di prosecuzione alle medesime condizioni
contrattuali per 365 giorni alle medesime condizioni di aggiudicazione, nonché
Popzione di proroga di 365 giorni decorrenti dalla scadenza contrattuale
necessari ad individuare un nuovo contraente alle medesime condizioni di cui al
contratto principale, pertanto per un importo complessivo pari ad € 3.000.000 e,
contestualmente, ¢ stata approvata I’indizione di una procedura negoziata ai sensi
dell’art. 36 comma 8 ¢ dell’art. 134 comma 8 del D.Igs. n. 50/2016 da esperirsi
utilizzando 1’elenco degli operatori economici qualificati per la categoria OG6 e
applicando il criterio del minor prezzo ai senéi dell’art. 95 del D.1gs. n. 50/2016;

- che con determina del Direttore Generale n. 178/2019 del 17.09.2019, a seguito
di esperimento dellé procedure di gara, i lavori di “Estensione e adegiamento
delle infrastrutture fognarie e idriche nei comuni dell’area del Garda in gestione
all’Azienda Gardesana Servizi S.p.a. — Basso Lago Comuni di: Peschiera del
Garda, Valeggio sul Mincio, Lazise, Castelnuovo del Garda, Bardolino oltre al
collettore consortile” — progetto n. 19104, sono stati affidati al raggruppamento
temporaneo di imprese “PAVONI S.p.a. — CO.RO.MET S.r.l. - SCAVI C.G.D.
S.r.1.” con capogruppo la societd PAVONI S.p.a. con sede a Vobarno (BS), via
Don A. Questa, n. 16 per I'importo di € 892.815 di cui € 862.815 per i lavori ed
€30.000,00 per oneri per la sicurezza da rischio interferenziale con un ribasso
dell’11,05% (undici virgola zero cinque per cento) sulle voci contenute
nell’elenco prezzi posto a base di gara;

* - che con il raggruppamento di imprese “PAVONI S.p.a. - CO.RO.MET S.r.l. —
SCAVIC.G.D. S.r.1.” con capogruppo la societa PAVONI S.p.a. véniva stipulato
il contratto n. 535 di prot. Contr. firmato digitalmente in data 20.05.2020

dell’importo di € 892.815;



- che la delibera di approvazione del progetto n. 34/4 del 25.06.2019, ¢ la
determina di affidamento dei lavori n. 178/2019 del 17.09.2019, prevedevano la

facolta da parte dell’ Amministrazione di esercitare I’opzione di prosecuzione del

contratto con la societa aggiudicataria dei lavori per un anno e per il medesimo
importo contrattuale, nonché I’opzione di proroga di 365 giorni decorrenti dalla
scadenza contrattuale necessari ad individuare un nuovo contraente alle
medesihle condizioni di cui al contratto principale;

- che, pertanto, 'éon delibera del Consiglio di Amministrazione n. 67/9 del |

03.11.2021, ¢ stata esercitata I’opzione di prosecuzione contrattuale a favore del

‘raggruppamento temporaneo di imprese “PAVONI S.p.a. — CO.RO.MET S.r.l. -

SCAVI C.G.D. Srl” con capogruppo -la societa PAVONI S.p.a. per
’affidamento di ulteriori lavori di Estensione e adeguamento delle infrastrutture
fognarie e idriche nei comuni dell’area del Garda in gestione all’Azienda
Gardesana Servizi S.p.a. — Basso Lago Comuni di: Peschiera del Garda,
Valeggio sul Mincio, Lazise, Castelnuovo del Garda, Bardolino oltre al collettore
consortile” — progetto 19104, per ﬂ medesimo importo di cui al contratto
principale n. 535/20 del 20.05.2020, alle medesime condizioni in esso previste e
per il periodo di anni uno e, comunque, Sino all’esaurimento dell’importo
contrattuale;

- che il possesso dei requisiti dell”’ Appaltatore ¢ stato verificato dagli uffici ed ha
dato esito positivo;

_ che, a seguito di istanza presentata dall’Azienda alla Prefettura-Ufficio
Territoriale del Governo della Provincia di Brescia per il rilascio della
comunicazione antimafia, ai sensi degli artt. 85, 90, 91, 92 del D.lgs. n.
159/2011 a carico dei soggetti sottoposti alla verifica ex art. 85 del D.lgs.

medesimo, la Banca Dati della medesima Prefettura, con nota in data



03122021, prot. n. PR BSUTG Ingresso 0044781 202106
comunicato che non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di

~divieto di cui all’art. 67 del D.lgs. medesimo a carico della societa

capogruppo PAVONI S.p.a.; | .
- che, a seguito di ulteriore istanza presentata dall’Azienda alla Pljefettura— :
Ufficio Territoriali del Governo della Provincia di Brescia per il rilascio della
comunicazione antimafia, ai sensi degli artt. 85, 90,91,92 ‘del D.lgs. n.

159/2011 e ss.mm.ii. a carico dei soggetti sottoposti alla verifica ex art. 85 del

D.Igs. n. 159/2011, la Banca Dati della medesima Prefettura, con nota in data

06.10.2021 prot. n. PR BSUTG Ingresso 0078268 20210929, ha

comunicato ch‘e non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di

divieto di cui all’art. 67 del D.lgs. medesimo a carico della societa mandante

CO.RO.MET S.r.l;

- che, a segu_ifo dil ulteriore istanza presentata dall’Azienda alla Prefettura-

Ufficio Territoriali del Governo della Provincia di Verona per il rilascio della

comunicazione antimafia, ai sensi degli artt. 85, 90, 91, 92 del D.lgs. n.

159/2011 e ss.mm.ii. a éai‘ico dei soggetti sottoposti alla verifica ex art. 85 del

D.Igs. n. 159/2011, la Banca Dati della medesima Prefettura, con nota in data

01122021, . prot. ‘n..c PR NRUIG:Ingresse 0102519 20211201, . ha

comunicato che non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di

divieto di cui all’art. 67 del D.lgs. medesimo a carico della societa mandante

SCAVIC.GD,Sxt;

- che, ai sensi dell’art. 1, commi dal 52 al 57, della legge n. 190/2012 e del

D.P.C.M. 18.04.2013, la societd mandataria “PAVONI S.p.a.” ha fatto richiesta

di rinnovo iscrizione all’Elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di

lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, istituito presso I"Ufficio



Antimafia della Prefettura di Brescia, cosiddetta “white-list”, alla sezione III
“Estrazione, ﬂ)}‘nitura e trasporto di terra e materiali inerti”, alla sezione V
“Noli a freddo di macchinari”, alla sezione VII “Ncﬁi a caldo” e alla sezione
VIII “Autotraspprfo per conto terzi” e, nelle more dell’accoglimento
dell’istanza di rinnovo, resta valida la precedente iscrizione; |

- che, ai sensi delll’art. L commi dal 52 al 57, della legge n. 190/2012 e del
D.P.CM. 18.04.2013, la .societa mandante "‘CO.RO.MET S.rl” ha fatto
richiesta di rinnovo iscrizione all’Elenco di fornitori, prestatori di servizi ed
esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, istituito
presso I’Ufficio Antimafia della Prefeftura di Brescia, cosiddetta “white-list”,
nqlla sezione I “Estrazione, foz‘nitu{‘d e trasporto di terra e materiali inerti”,
nella sezione V “Noli a fireddo di macchinari” e nella sezione VII “Noli a caldo
di macchinari” e, nelle more dell’accoglimento dell’istanza di rinnovo, resta
valida la precedente iscrizione;

- che, ai sensi dell’art. 1, commi dal 52 al 57, della legge n. 190/2012 e del
D.P.C.M. 18.04.2013, la mandante “SCAVI C.G.D. S.r.l” risulta iscritta
all’Elenco di fbmitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggctti a
tentativo di infiltrazione mafiosa, istituito presso 1'Ufficio Antimafia della
Prefettura di Verona, cosiddetta “white-list”, nellﬁ sezione V “Noli a freddo di
macchinari” e nella sezione VII “Noli a caldo di macchinalrri

Tutto cid premesso le parti convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 — Premesse

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto aggiuntivo.
Costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto aggiuntivo,
materialmente allegata, la cauzione definitiva.

Forma parte integrante e sostanziale del presente atto il Piano Operativo di



Sicurezza predisposto dall’appaltatore, anche se non materialmente allegato.

Articolo 2 — Oggetto ed ammontare dell’Atto Aggiuntivo

Azienda Gardesana Servizi S.p.A., a mezzo del nominato Direttore Generale,
affida al raggruppamento temporanco di imprese “PAVONI Spa. —
CO.RO.MET S.r.l. = SCAVI C.G.D. S.x.1.” con capogruppo la societdh PAVONI
S.p.a. con sede a Vobarno (BS), via Don A. Questa, n. 16, che accetta senza
riserva alcuna, I’esecuzione di ulteriori lavori di “Estensione e adeguamento delle
infrastrutture fognarie e idriche nei comuni dell’area del Garda in gestione
all’Azienda Gardesana Servizi S.p.a. — Basso Lago Comuni di: Peschiera del
Garda, Valeggio sul Mincio, Lazise, Castelnuovo del Garda, Bardolino oltre al
collettore consortile” — progetto n. 19104, per Iimporto di € 892.815
(ottocentonovantaduemilaottocentoquindici), di cui € 862.815
(ottocentosessantaduemilaottocentoquindici) per il lavoro da svolgere ed
€30.000 (trentamila) per oneri per la sicurezza da rischio interferenziale, che
verra corrisposto dall’Azienda all’ Appaltatore secondo quanto staBiIito nel
Contratto Principale n. 535/20 del 20.05.2020 e nel Capitolato ‘speciale d’appalto
facente parte del medesimo contratto énche se non materialmente allegato.

Per effetto di tale atto aggiuntivo, I'importo contrattuale complessivamente
affidato al raggruppamento temporaneo di imprese “PAVONI S.p.a. —
CO.RO.MET S.r.l. — SCAVI C.G.D. Sl eon cajaogruppo la societa PAVONI
S.p.a. con sede a Vobarno (BS) risulta essere pari ad € 1.785.630.

L’importo verra corrisposto dall’Azienda all’ Appaltatore entro 60 giorni data di
ricevimento fattura secondo le modalita dettagliate nel Capitolato speciale
‘d’appalto.

Ogni fattura emessa dall’appaltatore dovra essere completata con gli estremi del

progetto, del periodo di riferimento, degli estremi del presente atto aggiuntivo, e



del codice CIG e CUP il tutto nel rispetto della normativa sulla tracciabilita dei
flussi ﬁnanziaﬁ.

I pagamenti Saranno’ effettuati mediante bonifici bancari.

La richiesta di eventuali modalita agevolative di pagamento dovra essere
comunicata pér iscritto dall’ Appaltatore al competente ufficio Amministrazione e
Finanza dell’ Azienda e sara considerata valida fino a diversa comunicazione.

In riferimento alla Legge 205/17 che ha reso obbligatoria la fatturazione
elettronica a partire dal 1° gennaio 2019,. al fine di poter adempiere a tale
obbligo, le parti concordano che I'invio di fatture e di eventuali note di accredito
avverra attraverso il sistema di interscambio (SdI). Il codice destinatario che
identifica la nostra Azienda, da utilizzarsi per la compilazione del tracciato Xml |
della fattura o di eventuali note di accredito & 4PRR1AO.

Articolo 3 — Obblighi derivanti dall’appalto

Come previsto nel contratto principale n. 535/20 del 20.05.2020, gli ulteriori
lavori vengono concessi dall’Azienda ed accettati dall’Appaltatore sotto
’osservanza piena, assoluta, inderogabile ¢ inscindibile delle norme,
condizioni, patti, obblighi, oneri e modalita di cui al Capitolato Speciale
d’appalto, all’elenco prezzi unitari ed all’offerta del raggruppamento
presentata in sede di gara, documenti questi facenti parte del succitato
contratto principale a cui ci si richiama integralmente.

Le parti si danno reciprocamente atto che I’ Appaltatore ha preso visione delle
Linee Guida del Piano di Sicurezza e Coordinamento, redatte ai sensi di
Legge in funzione del lavoro' da svolgere, delle attrezzature e
dell’organizzazione del lavoro dall’Ufficio Tecnico dell’Azienda ¢ sulla base
di questo ha predisposto, anche per questi ulteriori lavori il Piano Operativo

di Sicurezza, tutto cid nel rispetto della vigente normativa in materia di



sicurezza sul lavoro, assieme a tutta la normativa in materia di ambienti
sospetti di inquinamento o confinati sul lavoro e che si impegna formalmente
a rispettarli, documenti tutti sottoscritti per accettazione dall’Appaltatore i
quali costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto anche

se non materialmente allegati.

L’Appaltétore si impegna a rispettare a propria cura e spese la normativa:

ambientale vigente in merito alle proprie attivitd con particolare riferimento
allo smaltimento di rifiuti prodotti durante la realizzazione del lavoro oggetto
del presente atto aggiuntivo e si impegna a dare immediata comunicazione
all’ Azienda appaltante relativamente a sinistri, incidenti ¢ non conformita
relative a sicurezza e ambiente verificatesi durante I’esecuzione dell’appalto.
L’ Azienda si riserva di prendere visione di tutti i documenti relativi al corretto
smaltimento dei rifiuti.

Le Parti si impegnano inoltre, per tutto quanto non previsto nei documenti
succitati, a rispettare la normativa vigente in materia.

Articolo 4 — Durata dell’ Atto Aggiuntivo

La durata dei lavdri compresi nel presente atto aggiuntivo ¢ fissata in giorni
365 (trecentosessantacinque) naturali, consecutivi e decorrenti dalla data del
verbale di consegna. Il contraito si intendera risolto anticipatamente con
’esaurimento dell’importo contrattuale.

L’Ente aggiudicatore, ai sensi dell’art, . 1.14 comma 3 del medesimo
Capitolato, si riserva il diritto di optare per la proroga del rapporto
contrattuale alle medesime condizioni di aggiudicazione per 365 giorni
strettamenté necessari alla  conclusione delle  procedure  volte
all’individuazione del nuovo contraente.

Articolo 5 — Cauzione definitiva
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L’Appaltatore, a garanzia degli impegni da assumere con il contratto di
appalto, costituisce cauzione definitiva di € 98.656,06
(novantottomilaseicentocinquantasei virgola zero sei) a mezzo atto di
variazione alla garanzia fideiussoria n. 171892092 emesso in data 23.12.2021
- della Compagnia di Assicurazione “Unipol Sai Assicurazioni S.p.a.” — agenzia
di Salo (BS), pari al 5,525% dell’importo contratfuale, che costituisce parte
integrante del presente atto aggiuntivo allegato al n. 1),

Tale cauzione, ¢ stata calcolata tenendo conto delle riduzioni sancite
dall’articolo 93 comma 7 del D.lgs. n. 50/2016, in quanto tutte le societa
facenti parte del raggruppamento risultano in possesso della certificazione di
qualita UNI EN ISO 9001.

La medesima verra svincolata a sensi di legge.

Le parti si danno reciprocamente atto che nel caso di inadempienze contrattuali
da parte dell’Appaltatore, 1’Azienda ha diritto di valersi di propria autorita
della suddetta cauzione. L’ Appaltatore deve reintegrare la cauzione medesima,
nel termine che gli viene preﬁssato, qualora 1’Azienda debba, durante
I’esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa.

Articolo 6 - Regolarita contributiva

Le parti si danno reciprocamente atto che a seguito di istanza presentata
dal’Ente  aggiudicatore ai competenti Enti Previdenziali ai fini -
dell’ottenimento del Documento Unico di Regolaritd Contributiva (DURC) la
societa capogruppo “PAVONI S.p.a.” e le societd mandanti “CO.RO.MET
S.r.L.” ¢ “SCAVI C.G.D. S.r.L.” sono risultate regolari.

Articolo 7 — Obblighi in materia di assunzioni obbligatorie
Le parti danno atto che la societa capogruppo PAVONI S.p.a. ha dichiarato di

non essere assoggettato agli obblighi di assunzione obbligatorie di cui alla Legge
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12.03.1999, n. 68, “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”, come confermato
della Provincia d.i Brescia — settore lavoro — ufficio collocamento mirato con nota
acquisita r:ﬂ protocollo al n. 7468/21 del 20.10.2021.
Inoltre, le parti danno atto che la societd mandante CO.RO.MET. Sl ha
dichiarato di essere in regola con gli obblighi di assunzione -obbligatorie di cui
alla Legge 12.03.1999, n. 68, “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”, come
confermafo della Provincia di Brescia — settore lavoro — ufficio collocamento
mirato con nota acquisita al protocollo al n. 7469/21 del 20.10.2021.
Infine, le parti danno atto che la ditta mandante SCAVI C.G.D. Sx.l ha
dichiarato di non essere assoggettato agli obblighi di assunzione obbligatorie di
cui alla Legge 12.03.1999, n. 68, “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”,
come confermato della Provincia di Verona — settore lavoro — ufficio
collocamento mirato con nota acquisita al protocollo al n. 8741/21 del
03.12.2021,

Articolo 8 — Informativa e Responsabile interno del trattamento dei dati

personali

I dati di natura persoﬁale eventualmente contémplati nel presente atto aggiuntivo,
sono trattati secondo i principi del GDPR EU—2016/6'79‘ e. del D.lgs. n. 101/2018
¢ normativa vigente collegata. Azienda Gardesana Servizi S.p.a. ne garantisce
Putilizzo per le finalita strettamente collegate all’esecuzione del contratto ¢ ne
garantisce la massima riservatezza. | dati non verranno trasferiti verso paesi terzi,
non saranno diffusi e saranno eventualmente comunicati a soli soggetti
indispensabili per 1’esecuzione del contratto. Per ulteriori informazioni &

possibile scrivere in ogni momento a dpo@ags.vr.it.

Articolo 9 - Richiamo alle norme legislative, regolamentari e contrattuali

Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le

T b Pl



altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il D.lgs. 18 aprile 2016,
n. 50 Codice dei Contratti Pubblici, Servizi, Forniture e tutte le condizioni di
cui al contratto principale n. 535 di prot. contr. del 20.05.2020.

Articolo 10 — Disposizioni finali

Per quanto non previsto nel presente atto aggiuntivo, si rimanda a quanfo
previsto nel contratto principale e nelle disposizioni legislative vigenti in
materia. Per ’interpretazione del presente contratto trovano applicazione le
disposizioni di cui agli articoli da 1362 a 1371 del codice civile.

Nel caso di contrasto tra le norme del presente atto aggiuntivo e/o del
capitolato speciale d’appalto prevalgono le prime.

Articolo 11 - Spese contrattuali

L’Appaltatore assume a proprio carico tutte le spese del presente atto
aggiuntivo e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli
fributari, fatta eccezione per I’l.V.A., che rimane a carico dell’Ente
Aggiudicatore.

Articolo 12 - Registrazione

Le Parti dichiarano, ai fini fiscali, che i lavori oggetto del presente atto
aggiuntivo Sono Soggetti al pagamento dell’LLV.A., per cui richiedono la

registrazione - solo in caso d’uso - in misura fissa.

Articolo 13 — Documenti che fanno parte dell’ Atto Aggiuntivo

Si allegano al presente atto, per costituifne parte i'ntegrante, i seguenti
documenti:

1) Atto di variazione alla polizza fideiussoria n. 171892092 emesso in data
23.12.2021 della Compagnia di Assicurazione “Unipol Sai Assicurazioni

S.p.a.” —agenzia di Salo (BS).
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Fanno "parte integrante del presente atto aggiuntivo, ancﬁe se non
materialmente allegati, i seguenti documenti:
- il Piano Operativo di Sicurezza.
Fatto, letto e sottoscritto a mezzo firma digitale ai sensi del D.1gs. n. 82/2005
¢ ss.mm.ii., pertanto ha Iolstesso valore legale dell’equivalente documento
cartaceo firmato autografo. Relativamente alla data, farda fede la data
dell’ultima sottoscrizione | l

L’ Appaltatore - Azienda Gardesana Servizi S.p.A.
RTI “PAVONI S.p.a. - CO.RO.MET S.r.l. |

SCAVI C.G.D. 8.rl” I1 Direttore Generale

(Sig. Tiziano Pavoni) : (Ing. Carlo Alberto Voi)
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