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A.G.S. S.p.A. 

Seduta del C.d.A. n. 1 del 16.02.2023 

 

Delibera n.  5/1 del 16.02.2023 

Si passa allo svolgimento del punto n. 5) dell’O.d.G. avente per 

OGGETTO: Lavori di “Estensione e adeguamento delle infrastrutture 

fognarie e idriche”. Progetto 22010.  Esercizio opzione di 

prosecuzione del contratto al costituendo RTI PAROLINI 

GIANNANTONIO S.p.a. – COLOGNA SCAVI S.r.l. con 

capogruppo PAROLINI GIANNANTONIO S.p.A. di 

Castelnuovo del Garda (VR). Importo € 966.050 di cui 

€ 936.050 per il lavoro da svolgere ed € 30.000 per oneri per 

la sicurezza da rischio interferenziale non soggetti a ribasso. 

Il Presidente, dopo aver dato lettura dell’argomento in approvazione, cede la 

parola all’ing. Voi che illustra nel dettaglio il provvedimento. 

Non avendo nessun Consigliere chiesto la parola 

Il Consiglio di Amministrazione 

Premesso che con Determina del Direttore Generale n. 42/2022 del 

06.04.2022 venivano affidati, a seguito di procedura negoziata, al costituendo 

RTI PAROLINI GIANNANTONIO S.p.A. – COLOGNA SCAVI S.r.l. con 

capogruppo PAROLINI GIANNANTONIO S.p.A. di Castelnuovo del Garda 

(VR), i lavori di “Estensione e adeguamento delle infrastrutture fognarie e 

idriche” – progetto 22010 dell’importo di € 1.000.000 di cui € 757.500 per i 

lavori, € 212.500 quale importo stimato per la manodopera per un importo 

complessivo di € 970.000 soggetti a ribasso, oltre ad € 30.000 per oneri di 

sicurezza per rischio interferenziale non soggetti a ribasso, per il periodo di 
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365 (trecentosessantacinque) giorni e comunque sino all’esaurimento 

dell’importo contrattuale; 

- che con il costituendo RTI PAROLINI GIANNANTONIO S.p.A. – 

COLOGNA SCAVI S.r.l. con capogruppo PAROLINI GIANNANTONIO 

S.p.A. di Castelnuovo del Garda (VR), veniva stipulato contratto n. 592 di 

Prot. Contr., firmato digitalmente in data 01.07.2022, dell’importo di 

€ 966.050, al netto del ribasso offerto del 3,5% sull’elenco prezzi posto a 

base di gara; 

- che l’importo di cui al sopra citato contratto è in fase di esaurimento. 

Considerato che la delibera di approvazione del progetto n. 14/2 del 

07.03.2022 e la determina di affidamento dei lavori n. 42/2022 del 

06.04.2022 prevedono la facoltà da parte dell’Amministrazione di esercitare 

l’opzione di prosecuzione del contratto in essere con la società 

aggiudicataria dei lavori per un anno e per il medesimo importo di 

aggiudicazione; 

- che il costituendo RTI PAROLINI GIANNANTONIO S.p.A. – 

COLOGNA SCAVI S.r.l. con capogruppo PAROLINI GIANNANTONIO 

S.p.A. di Castelnuovo del Garda (VR), ha operato con puntualità, ha 

diligentemente adempiuto alle obbligazioni contrattuali relative alla gestione 

dei lavori di “Estensione e adeguamento delle infrastrutture fognarie e 

idriche” – progetto 22010 e si è reso disponibile a proseguire l’incarico alle 

medesime condizioni economiche e modalità tecniche previste nel contratto 

in essere; 

- che, valutato il settore di mercato ed il contesto economico di riferimento, 

il contratto conserva margini apprezzabili di convenienza.  
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Ritenuto di procedere, per le motivazioni sopra esposte, alla prosecuzione 

del contratto per i lavori di “Estensione e adeguamento delle infrastrutture 

fognarie e idriche” – progetto 22010 alle medesime condizioni di cui al 

contratto principale e per il medesimo importo di € 936.050 per lavori oltre 

ad € 30.000 per oneri per la sicurezza da rischio interferenziale per un 

importo complessivo di € 966.050 oltre IVA e, comunque, sino 

all’esaurimento dell’importo contrattuale. 

Ad unanimità di voti 

DELIBERA 

1) di esercitare, per le motivazioni in premessa specificate che si 

intendono tutte riportate nel presente dispositivo per costituirne parte 

integrante e sostanziale, l’opzione di prosecuzione in favore del 

costituendo RTI PAROLINI GIANNANTONIO S.p.A. – COLOGNA 

SCAVI S.r.l. con capogruppo PAROLINI GIANNANTONIO S.p.A. di 

Castelnuovo del Garda (VR), per i lavori di: “Estensione e adeguamento 

delle infrastrutture fognarie e idriche” – progetto 22010 - Importo € 

966.050 di cui € 936.050 per lavori ed € 30.000 per oneri per la 

sicurezza da rischio interferenziale non soggetti a ribasso, per il 

periodo di anni uno e comunque sino all’esaurimento dell’importo 

contrattuale; 

2) di formalizzare, con apposito atto aggiuntivo, l’esercizio dell’opzione 

di prosecuzione con il costituendo RTI PAROLINI GIANNANTONIO 

S.p.A. – COLOGNA SCAVI S.r.l. con capogruppo PAROLINI 

GIANNANTONIO S.p.A. di Castelnuovo del Garda (VR); 



 

 

4 

 

3) di dare atto che la somma complessiva pari ad € 2.000.000 è stata 

impegnata ad apposito stanziamento di bilancio con precedente 

Delibera del C.d.A. n. 14/2 del 07.03.2022. 


